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1.1

1.2.

Rhan 1: Cyflwyniad
Cefndir

1.1.1. Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol Abertawe (CDLI) gan y Cyngor ar 28
Chwefror 2019. Mae’r CDLI yn nodi fframwaith cynllunio’r Cyngor ar gyfer datblygu a
defnyddio tir o fewn ffiniau’r Sir am y cyfnod hyd at 1 lonawr 2026.

1.1.2. Mae cynllun datblygu cyfoes yn rhan hanfodol o’r system a arweinir gan
gynlluniau yng Nghymru. Yn unol & deddfwriaeth?, mae’n ofynnol i'r Cyngor gynnal
adolygiad o’r cynllun heb fod yn hwy na 4 blynedd o’i ddyddiad mabwysiadu, i bob
pwrpas erbyn 28 Chwefror 2023 i sicrhau bod y CDLI yn gyfredol ac yn parhau i
ddarparu sail gadarn ar gyfer penderfyniadau cynllunio. Yn unol &'r gofyniad hwn a
chanfyddiadau Adroddiad Monitro Blynyddol 3 (2022-2023) ar gyfer y CDLI
presennol, gaeth adroddiad o’r adolygiad o’r CDLI ei baratoi a ddaeth i'r casgliad bod
angen adolygiad llawn o’r CDLI. Yn dilyn hynny, paratowyd Cytundeb Cyflawni ac
ymgynghorwyd arno. Cafodd y Cytundeb Cyflawni ei gymeradwyo gan Lywodraeth
Cymru ym mis Gorffennaf 2023 a dechreuwyd ar y gwaith o baratoi CDLI2. Mae'r
Cytundeb Cyflawni Diwygiedig hwn yn nodi sut a phryd y cynhelir yr adolygiad llawn.

1.1.3. Bydd y Cytundeb Cyflawni diwygiedig hwn, ar 6l i Lywodraeth Cymru gytuno
arno’n ffurfiol, yn disodli’r Cytundeb Cyflawni presennol. Mae’n nodi’r newid gofynnol
i'r amserlen wreiddiol ar gyfer paratoi’r cynllun i adlewyrchu’r amser paratoi i
gynhyrchu sylfaen dystiolaeth ar gyfer y Strategaeth a Ffefrir sydd wedi arwain at
oedi wrth baratoi’r cynllun. Mae'r angen i ddiweddaru'r CC felly yn rhan o'r gofynion i
gadw'r CC dan adolygiad rheolaidd. Unwaith y caiff ei gymeradwyo, rhaid i unrhyw
adolygiad pellach gael ei gymeradwyo drwy benderfyniad yr ACLI a chael ei gytuno
gan Lywodraeth Cymru.

Pwrpas y Cynllun Cyflawni (CC)

1.2.1. Mae’r Cytundeb Cyflawni (CC) Diwygiedig hwn yn rhan bwysig o’r broses o
baratoi Cynllun Datblygu Lleol Newydd. Bydd y Cynllun Newydd yn cael ei adnabod
fel ‘CDLI 2°.Yn unol & chanllawiau cenedlaethol, dylai’'r CC fod yn ddatganiad
cyhoeddus cryno sy’n cynnwys dwy brif ran:

e Amserlen o gyfnodau allweddol paratoi’'r Cynllun; a
e Cynllun Cynnwys Cymunedau (CIS) sy’n manylu ar sut a phryd y bydd y
gymuned yn gallu cymryd rhan yn y broses o baratoi’r cynllun.

1.2.2. Mae’r CC felly yn gam allweddol ym mhroses llunio CDLI 2, gan nodi suty
bydd y broses o baratoi’r Cynllun yn cael ei datblygu gan ganolbwyntio’n benodol ar
sut y bydd y Cyngor yn darparu cyfleoedd i ymgyngoreion a'r gymuned leol gymryd
rhan. Bydd cyflawni CDLI 2 yn unol &'r CC yn cael ei ystyried fel rhan o’r profion o
gadernid y cynllun, fel y’i diffinnir gan ddeddfwriaeth, rheoliadau a chanllawiau
perthnasol Llywodraeth Cymru.

1 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Adran 69(1) a Rheoliad CDLI 41(1)
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1.2.3. Mae’r CC yn cadarnhau sut a phryd y bydd y Cyngor yn asesu ac yn
gwerthuso’r Cynllun wrth ei gynhyrchu ac yn amlygu bod CDLI 2 i'w fabwysiadu gan
y Cyngor yn Rhagfyr 2027.

1.2.4. Mae’r CC wedi’i baratoi yn unol a rheoliadau a chanllawiau Llywodraeth
Cymru, gan gynnwys Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol)
(Cymru) 2015 a Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Lleol 2020 Argraffiad 3 (Y Llawlyfr).

1.3. Camau yn y Broses o Gymeradwyo’r Cytundeb Cyflawni

1.3.1. Ymgymerir &’r broses o ddatblygu a mabwysiadu’r Cytundeb Cyflawni dros y
camau canlynol:

e Paratoi CC Drafft yn ymgorffori CIS (Y ddogfen hon)

e Cyflwyno CC Drafft i'r Cyngor Llawn i'w gymeradwyo

e Cynnal ymgynghoriad 4 wythnos ar y CC Drafft a’r Adroddiad Adolygu
(dyddiadau i’'w cadarnhau)

e Yn dilyn ymgynghoriad, ystyried yr ymatebion a dderbyniwyd a gwneud
unrhyw newidiadau angenrheidiol i'r CC Drafft

e Cyflwyno CC terfynol i'r Cyngor Llawn (dyddiad i'w gadarnhau)

e Cyflwyno’r CC i Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo

e Yn dilyn cytundeb gan Lywodraeth Cymru, cyhoeddi’r CC ar wefan y Cyngor
a’i osod i'w archwilio ym mhrif swyddfeydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol (y
Ganolfan Ddinesig ar hyn o bryd)

e Cyflwyno CC Diwygiedig i'r Cyngor Llawn (lonawr 2025)

e Cyflwyno'r CC diwygiedig i Lywodraeth Cymru (31 lonawr 2025)

e CC diwygiedig yn cael ei gytuno gan Lywodraeth Cymru (3 Chwefror 2025) a'r
CC wedi'u cyhoeddi ar wefan y Cyngor a'u gosod i'w harchwilio ym mhrif
swyddfeydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol.

e Ynystody broses o baratoi’r cynllun, adolygu cynnydd yn erbyny CC o bryd
I'w gilydd.

1.3.2. Y CC a gymeradwywyd fydd yr offeryn rheoli prosiect hanfodol i arwain y
gwaith o baratoi CDLI 2 ac mae’r ACLI wedi ymrwymo i’'r amserlenni a’r prosesau
ymgynghori a nodir. Bydd ymlyniad i'r CC cymeradwy neu unrhyw ddiwygiad
cymeradwy i'r CC yn rhan o brofion cadernid y cynllun y bydd yr Arolygydd
penodedig yn eu hasesu yn ystod y cam Archwilio.

1.4. Paratoi CDLI 2

1.4.1. Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf
Cynllunio (Cymru) 2015) yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor baratoi CDLI 2 yn nodi ei
amcanion ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn Abertawe dros Gyfnod CDLI 2 (2023 i
2038) a’i bolisiau i'w gweithredu. Mae’r cyfnod hwn yn caniatau 12 mlynedd i
weithredu CDLI 2 yn dilyn y mabwysiadu arfaethedig yn 2027.

1.4.2. Wrth baratoi’r CDLI, bydd angen i'r Cyngor ystyried ystod eang o
ddeddfwriaeth, polisiau a mentrau eraill, ar lefelau llywodraeth Ewropeaidd,
genedlaethol a lleol. O dan y Ddeddf Ymadael, bydd deddfwriaeth ddomestig sy’'n
deillio o'r UE megis rheoliadau amgylcheddol presennol sy’n gweithredu
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Cyfarwyddebau’r UE, a oedd mewn grym yn union cyn diwedd y cyfnod pontio, yn
parhau i fod yn rhan o gyfraith ddomestig y DU ar 61 31 Rhagfyr 2020 hyd nes y caiff
ei diwygio gan ddeddfwriaeth newydd. O ganlyniad, maent yn parhau i fod yn
berthnasol i'r broses o baratoi’r CDLI. Bydd angen i’r Cyngor hefyd ystyried
ystyriaethau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol perthnasol.

1.4.3. Wrth baratoi CDLI 2, mae Deddf 2004 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf 2015) yn
ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor ystyried:

e Polisiau cenedlaethol cyfredol (bydd y polisi cenedlaethol allweddol yn cynnwys
Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 12 a Nodiadau Cyngor Technegol)

e Unrhyw Gynllun Datblygu Strategol (CDY) ar gyfer yr ardal (er ei bod yn
annhebygol o gael ei fabwysiadu cyn i CDLI 2 gael ei gwblhau), a Fframwaith
Datblygu Cenedlaethol Cymru (Cymru’r Dyfodol — Y Cynllun Cenedlaethol
2040)

e Yradnoddau sy’n debygol o fod ar gael ar gyfer gweithredu CDLI 2

1.4.4. Yn ogystal, bydd y gwaith o baratoi CDLI 2 yn ystyried deddfwriaeth allweddol
arall gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (DLICD, 2015), Deddf
Cydraddoldeb 2010, Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a phrosesau asesu
allweddol gan gynnwys Arfarniad o Gynaliadwyedd sy’n ymgorffori Asesiad
Amgylcheddol Strategol ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.

1.4.5. Yn unol & Llawlyfr CDLI Llywodraeth Cymru (Argraffiad 3, 2020), bydd y Cyngor
yn anelu at gyflawni’r canlyniadau allweddol canlynol wrth baratoi CDLI 2:

e Cefnogi datblygu cynaliadwy a lleoedd o safon yn seiliedig ar Ganlyniadau
Cenedlaethol Creu Lleoedd Cynaliadwy, wedi’u halinio & pholisi cenedlaethol (a nodir
ym Mholisi Cynllunio Cymru) wedi’i integreiddio ag Arfarniad o Gynaliadwyedd/
AAS/HRA, gan gynnwys y Gymraeg a gofynion Deddf Llesiant 2015.

e Bod yn seiliedig ar gynnwys cymunedau yn gynnar, yn effeithiol ac yn ystyrlon er
mwyn deall ac ystyried amrywiaeth eang o safbwyntiau, gyda’r nod o adeiladu
consensws eang ar y strategaeth ofodol, polisiau a chynigion.

e Bod yn seiliedig ar ddealltwriaeth gadarn o rél a swyddogaeth ardal(oedd) gan
gynnwys y cysylltiadau swyddogaethol ag ardaloedd y tu hwnt i ffiniau
gweinyddol.

e Bod yn unigryw drwy fod & chynlluniau sy’n nodi’'n glir sut bydd eu hardal yn
datblygu ac yn newid, gan roi sicrwydd i gymunedau, datblygwyr a busnesau.

e Gallu gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd (gan ddefnyddio Rhagolygon Hinsawdd
diweddaraf y DU, data asesiadau risg a pherygl llifogydd) a chefnogi’r broses o
newid i gymdeithas carbon isel yn unol &’r targedau a’r cyllidebau lleihau carbon
diweddaraf a nodir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) (Rhan 2). Bydd yn rhaid
dilyn egwyddorion Creu Lleoedd, yr Hierarchaeth Trafnidiaeth Gynaliadwy a’r
Hierarchaeth Ynni fel y’'u nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru.

¢ Sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu rheoli’'n gynaliadwy yn unol & Deddf yr
Amgylchedd (Cymru) 2016 a deddfwriaeth berthnasol arall.

e Cyflawni’r hyn a fwriedir drwy gynlluniau cyflawnadwy a hyfyw, gan ystyried y
gofynion seilwaith angenrheidiol, hyfywedd ariannol a ffactorau eraill y farchnad.

e Bod yn rhagweithiol ac yn ymatebol gyda’r cynlluniau’n cael eu cadw’n gyfredol
ac yn hyblyg er mwyn darparu ar gyfer newid.
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1.5. Arfarniad o Gynaliadwyedd yn ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol

1.5.1. Mae datblygu cynaliadwy wrth galon proses y cynllun datblygu. Mae’n rhaid i
CDLI 2 sicrhau ei fod yn cyfrannu at gyflawni nodau llesiant economaidd,
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, fel sy’n ofynnol gan Ddeddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (WBFGA 2015).

1.5.2. Bydd angen i’r gwaith o baratoi CDLI 2 gael ei lywio gan Arfarniad o
Gynaliadwyedd, gan gynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS) fel sy’'n
ofynnol gan Gyfarwyddeb Ewropeaidd 2001/42/EC a Rheoliadau Asesiadau
Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004 a Deddf Cynllunio a Phrynu
Gorfodol 2004 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf 2015). Ar 6l cymeradwyo'r Cytundeb
Cyflawni gwreiddiol, ymgynghorodd y Cyngor a'r cyrff ymgynghori statudol i
benderfynu'n ffurfiol bod angen AAS ar gyfer CDLI2. Mae penderfyniad ffurfiol wedi'i
gyhoeddi. O ran arfer da, mae prosesau’r Arfarniad o Gynaliadwyedd a’r Asesiad
Amgylcheddol Strategol wedi’'u cyfuno’n un broses ailadroddol. Mae'r broses
integredig yn cael ei dilyn ar gyfer paratoi CDLI 2 fel oedd yn wir ar gyfer paratoi’r
CDLI Mabwysiedig. Yn ogystal, mae deddfwriaeth arall wedi cyflwyno gofynion
asesu ychwanegol y dylid rhoi sylw iddynt fel rhan o’r broses o baratoi’r cynllun gan
gynnwys ystyried effeithiau ar iechyd a chydraddoldeb. O ganlyniad, cynhelir
Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ISA) sy’'n cyfuno’r broses Arfarniad o
Gynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol ag asesiadau eraill.

1.5.3. Bydd yr ISA yn sicrhau bod 5 cam gofynnol yr AAS yn cael eu hymgorffori yn'y
broses asesu:

Cam A — Gosod y cyd-destun, sefydlu gwaelodlin a phenderfynu ar Gwmpas

ac Amcanion yr Arfarniad o Gynaliadwyedd

Cam B — Datblygu a mireinio dewisiadau amgen rhesymol ac asesu effeithiau
Cam C - Paratoi Adroddiad yr Arfarniad o Gynaliadwyedd

Cam D - Ymgynghori ar y cynllun drafft a’r adroddiad amgylcheddol

Cam E — Monitro effeithiau sylweddol gweithredu’r cynllun neu’r rhaglen ar yr
amgylchedd

1.5.4. Ymgynghorwyd ar yr Adroddiad Cwmpasu ar gyfer yr ISA fel rhan o’r cam
Ymgynghori Cyn-adneuo a nodir yn yr amserlen.

1.5.5. Yn dilyn hyn, mae’r Fframwaith Arfarniad o Gynaliadwyedd/ISA sefydledig yn
cael ei ddefnyddio i lywio’r asesiad o bolisiau a chynigion y CDLI 2 arfaethedig. Bydd
yr Arfarniad o Gynaliadwyedd/ISA yn broses ailadroddol a bydd adroddiadau
asesu’n cael eu paratoi i lywio pob cam allweddol o baratoi CDLI 2.

1.5.6. Ar ddechrau proses yr Arfarniad o Gynaliadwyedd/ISA, bydd cyfle i randdeiliaid
wneud sylwadau ar Adroddiad Cwmpasu’r ISA sy’n nodi sut yr ymgymerir &'r broses
ISA. Bydd canfyddiadau gwaith yr ISA i’'w gweld ar gamau allweddol yn y broses o
baratoi CDLI 2; bydd adroddiadau’n cael eu paratoi, ac yn amodol ar ymgynghori a
rhanddeiliaid, ochr yn ochr &'r ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir ac
ymgynghoriad y CDLI 2 Adneuo. Bydd Adroddiad Terfynol yr Arfarniad o
Gynaliadwyedd/ISA yn cael ei gyflwyno ynghyd & holl ddogfennau eraill CDLI 2 pan
gaiff ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i’'w harchwilio. Ymgynghorir &'r Cyrff Amgylchedd
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statudol ar bob cam y cyfeirir atynt uchod a bydd deialog barhaus ehangach gyda'’r
cyrff hyn wrth i’r broses fynd rhagddi.

1.5.7. Bydd yr ISA yn cynnwys y dogfennau camau canlynol:

e Adroddiad Cwmpasu’r ISA — Mae hwn yn nodi cyflwr presennol yr amgylchedd
ac yn nodi’r materion cynaliadwyedd presennol yn Abertawe i ddarparu
gwybodaeth sylfaenol ar gyfer asesu a monitro trwy gyfres o Amcanion a
Fframwaith Cynaliadwyedd. Mae yn nodi adolygiad o gynlluniau, polisiau,
rhaglenni a strategaethau perthnasol ar lefelau Ewropeaidd, cenedlaethol,
rhanbarthol a lleol, gan nodi eu goblygiadau ar gyfer proses CDLI 2.
Ymgynghorwyd ar hyn gyda chyrff ymgynghori statudol ar gyfer yr ISA fel rhan o
Gyfranogiad Cyn Adneuo fel y nodir yn yr amserlen. Roedd ar gael ar y wefan yn
ystod y cyfnod ymgynghori gyda chyrff allweddol eraill a hysbyswyd fel y bo'n
briodol. Mae Adroddiad Cwmpasu terfynol yr ISA (Ebrill 2024 ) bellach wedi’i
gyhoeddi.

e Yr Adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd Cychwynnol integredig (ISAR). Bydd
hwn yn ystyried effeithiau tebygol Strategaeth a Ffefrir, nodau ac amcanion CDLI
2. Bydd hefyd yn ystyried effeithiau unrhyw strategaethau amgen rhesymol. Bydd
yr ISAR yn cael ei gyhoeddi ar yr un pryd ag ymgynghoriad y Cynllun Cyn Adneuo
(Strategaeth a Ffefrir) a bydd yr holl randdeiliaid yn cael cyfle i roi sylwadau ar y
ddogfen.

e Yr Adroddiad Arfarniad o Gynaliadwyedd integredig (SAR) (Adroddiad
Amgylcheddol). Bydd hwn yn ystyried effeithiau tebygol fersiwn Adnau CDLI 2.
Bydd yn asesu’r effeithiau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol
sy’n debygol o ddeillio o’r polisiau a’r dyraniadau a nodir yn y cynllun. Bydd y SAR
yn cael ei gyhoeddi ar yr un pryd ag ymgynghoriad y Cynllun Adneuo a bydd yr holl
randdeiliaid yn cael cyfle i roi sylwadau ar y ddogfen.

e Y Datganiad Mabwysiadu. Datganiad a gyhoeddir gan y Cyngor sy’n nodi sut yr
ystyriwyd yr ISA yn y CDLI 2. Cyhoeddir y datganiad Mabwysiadu yn dilyn
Mabwysiadu CDLI 2.

1.6. Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA)

1.6.1. Mae'n rhaid i'r Cyngor gynnal HRA hefyd sy’n broses asesu ar wahan i'r ISA.
Bydd yr HRA yn llywio’r gwaith o baratoi strategaeth, polisiau a dyraniadau CDLI 2 a
bydd yn asesu unrhyw effaith bosibl ar safle Natura 2000 dynodedig (Ardal
Cadwraeth Arbennig (ACA), Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA), neu safle
Ramsar). Yn unol & Chyfarwyddeb Cynefinoedd 92/43/EEC lle byddai gan gynllun
defnydd tir y potensial i effeithio’n sylweddol ar safle, mae angen Asesiad Priodol
manwl i asesu’r effeithiau ac i ystyried addasrwydd opsiynau a mesurau lliniaru.

1.6.2. Bydd yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) yn cael ei baratoi ar yr un
pryd & CDLI2 a bydd yn cael ei gyhoeddi gyda’r Cynllun Cyn Adneuo (Strategaeth a
Ffefrir) &r Cynllun Adneuo. Mae'r corff ymgynghori statudol (CNC) wedi bod yn
destun i ymgysylltu drwy’r broses HRA ac ymgynghorir gyda CNC ar ganlyniad yr
ymarfer sgrinio ac yn ffurfiol ar gam 2:
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1.7

1.8.

1.9.

e Cam 1 Sgrinio HRA — Penderfynu a allai unrhyw un o amcanion cadwraeth
unrhyw Safle Ewropeaidd gael eu heffeithio’n andwyol. Gwneir hyn ar adeg
briodol o ystyried y Cynllun Cyn Adneuo (Strategaeth a Ffefrir);

e Cam 2 Asesiad Priodol — Os yw’r sgrinio HRA yn dangos bod yr Adolygiad o’r
CDLI yn debygol o gael effeithiau sylweddol, yna bydd angen lefel arall o asesiad.
Bydd hyn yn asesu a allai CDLI 2 effeithio’n andwyol ar gyfanrwydd un neu fwy o
safleoedd Ewropeaidd naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd & chynlluniau neu
brosiectau eraill. Os canfyddir effeithiau andwyol posibl bydd angen i’r Asesiad
Priodol ystyried mesurau lliniaru i reoli’r effeithiau a nodwyd.

. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

1.7.1. Cafodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Gydsyniad Brenhinol ym mis
Ebrill 2015. Nod y Ddeddf yw gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl yng Nghymru
mewn perthynas a'r saith nod llesiant a’r pum ffordd o weithio. Mae’r saith nod
llesiant yn ymwneud a ‘Chymru lewyrchus’, ‘Cymru gydnerth’, ‘Cymru iachach’,
‘Cymru sy’n fwy cyfartal’, ‘Cymru o gymunedau cydlynus’, ‘Cymru a diwylliant bywiog
lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’ a ‘Chymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang’. Y pum ffordd
o weithio yw hirdymor, integreiddio, cynnwys, cydweithio ac atal.

1.7.2. O ystyried bod hyrwyddo datblygu cynaliadwy yn un o egwyddorion sylfaenol y
CDLI, mae cysylltiadau clir rhwng CDLI 2 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
Un o ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yw bod Cynllun Llesiant Lleol yn
cael ei gynhyrchu. Bydd y gwaith o baratoi CDLI 2 yn ystyried y Cynllun Llesiant
diweddaraf yn llawn a bydd yr asesiad Llesiant yn rhan o sylfaen dystiolaeth yr ISA.

Cynlluniau Datblygu Lleol ar y Cyd a Chydweithredu Rhanbarthol

1.8.1. Mae cydweithredu yn un o ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(2015). Mae hefyd yn ofynnol i ACLIau ddangos bod pob cyfle ar gyfer cydweithio a
chydweithredu ar baratoi cynllun a’r sylfaen dystiolaeth wedi’'u defnyddio. Mae hyn
yn arbennig o berthnasol lle mae CDLlau awdurdodau cyfagos ar amserlenni paratoi
tebyg a lle mae cysylltiadau trawsffiniol cryf. O ystyried y cynllun, nid yw sefyllfa
baratoi ein hawdurdodau cyfagos yng Nghynlluniau Datblygu Lleol ar y Cyd
rhanbarth De-orllewin Cymru yn ymarferol.

1.8.2. Fodd bynnag, mae gwaith trawsffiniol sylweddol yn cael ei wneud ar hyn o bryd
gyda Chastell-nedd Port Talbot ac awdurdodau yn y rhanbarth ehangach (Sir
Gaerfyrddin, Sir Benfro, a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro) ar astudiaethau salil
dystiolaeth amrywiol i lywio’r CDLlau perthnasol. Mae hyn yn cynnwys comisiwn ar y
cyd & CNPT i baratoi Asesiadau o’'r Farchnad Dai Leol ar gyfer awdurdodau priodol ac
Asesiad Twf Economaidd a Thai ar y cyd ar gyfer Abertawe a Chastell-nedd Port
Talbot. Yn ogystal, mae’r Cyngor wedi bod yn rhan o brosiect rhanbarthol i ddiffinio
maint gofodol Ardal Dwf Genedlaethol Bae Abertawe a Llanelli Cymru’r Dyfodol er
mwyn llywio CDLI 2au ar gyfer yr awdurdodau perthnasol. Bydd cyfleoedd cydweithio
pellach yn cael eu harchwilio gydag awdurdodau cyfagos ar waith cefndirol ac
astudiaethau sail dystiolaeth fel rhan o ddatblygiad CDLI 2 ac unrhyw waith yn y
dyfodol i lywio Cynllun Datblygu Strategol De-orllewin Cymru yn y dyfodol.

Astudiaethau Sail Dystiolaeth
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1.9.1. Mae angen diweddaru’r sail dystiolaeth, gan gynnwys cynnal asesiadau sail
dystiolaeth amrywiol drwy gydol y broses o baratoi CDLI 2. Ar hyn o bryd, rhagwelir
y bydd hyn yn cynnwys:

Asesiadau Twf Poblogaeth, Economaidd a Thai

Adolygiad Tir Cyflogaeth

Asesiad o’r Farchnad Dai Leol

Adolygiad Ardal Dwf Cenedlaethol Cymru’r Dyfodol

Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr

Asesiad Trafnidiaeth Strategol

Asesiad Manwerthu

Astudiaeth Capasiti Trefol

Adolygiad o Ffiniau Aneddiadau, gan gynnwys asesiadau pentref
Asesiadau Hyfywedd Ariannol

Adolygu Gofynion Seilwaith

Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel

Asesiadau Seilwaith Gwyrdd

Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd

Asesiad Mwynau a Gwastraff

Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg ac adolygiad o’r Ardal Sensitif i'r laith Gymraeg
Datganiadau Technegol Rhanbarthol ar gyfer Gweithgorau Agregau Rhanbarthol
Gogledd Cymru a De Cymru, 2il Adolygiad (ac Atodiad B De Cymru), 2020 a
Adroddiadau Monitro Blynyddol Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru
(SWRAWP).

Asesiad o'r Effaith ar lechyd

Asesiad Effaith Cydraddoldeb

Adolygiad Hierarchaeth Aneddiadau Abertawe

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Adolygiad Ardal Twf Cenedlaethol Bae Abertawe a Llanelli.

1.9.2. Nid yw’r rhestr uchod yn derfynol a gall gofynion sail dystiolaeth ychwanegol
ddod i'r amlwg wrth i’r gwaith o adolygu’r cynllun fynd rhagddo.

1.10. Canllawiau Cynllunio Atodol

1.10.1. Bydd CDLI 2 yn cynnwys yr ystod angenrheidiol o bolisiau i arwain datblygiad
a defnydd tir yn Abertawe dros gyfnod y cynllun ac i ddarparu’r sail ar gyfer
penderfynu ar geisiadau cynllunio. Er nad yw Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) yn
rhan o CDLI 2, fe’u defnyddir ar 6l i'r Cynllun gael ei fabwysiadu i ddarparu arweiniad
manylach ar y modd y gellir gweithredu’r polisiau, neu gallent fod ar ffurf Cynlluniau
Bro ar lefel leol. Bydd unrhyw CCA a gynhyrchir yn gyson &'r CDLI perthnasol ac
wedri’i groesgyfeirio’n glir I'r polisiau a’r cynigion y mae’n eu hategu. Er enghraifft,
gallai hyn fod ar safleoedd penodol, neu i gwmpasu themau cyffredinol, fel mannau
agored. Ers mabwysiadu’r CDLI presennol, mae cyfres o CCA allweddol wedi’u
cynhyrchu a’u mabwysiadu yn unol &’r rhaglen CCA:

1.10.2. Bydd yr angen am CCA newydd/diwygiedig i gefnogi CDLI 2 yn cael ei
ystyried fel rhan o’r broses o baratoi CDLI 2 ac mae’n debygol y caiff ei nodi fel rhan
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o gam y Cynllun Cyn Adneuo (Strategaeth a Ffefrir). Pwrpas y canllawiau fydd ategu
polisiau CDLI 2 ac nid disodli’r hyn sydd yn y Cynllun.

1.10.3. Bydd unrhyw CCA newydd yn cael eu paratoi i ddechrau ar ffurf drafft wrth
aros i CDLI 2 gael ei fabwysiadu. Mae’n rhaid i'r CCA fod yn destun ymgynghoriad ac
ymgysylltiad llawn & phartion & diddordeb, bod yn unol &'r protocolau a amlinellir yn 'y
CIS fel y nodir yn Rhan 3 a bydd pob ymateb yn cael ei ystyried cyn ei gwblhau. Bydd
hyn yn sicrhau y gellir trin y CCA maes o law fel ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu
ar geisiadau cynllunio perthnasol neu yn ystod apeliadau.

1.11. Archwiliadau Annibynnol a Phrofion Cadernid

1.11.1. Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn cyflwyno ei Gynllun Datblygu Lleol
Adneuo, dogfennau cysylltiedig a sylwadau i LIC er mwyn i arolygydd annibynnol a
benodwyd gan Lywodraeth Cymru ystyried ei “gadernid” mewn “Archwiliad
Cyhoeddus”. Dehongliad syml o b’'un a yw cynllun yn ‘gadarn’ mewn canllawiau yw
bod y cynllun yn ‘dangos barn dda’ ac y ‘gellir ynddiried ynddo’.

1.11.2. Bydd angen i’r ACLI ddangos bod y cynllun yn bodloni’r tri phrawf cadernid a
ganlyn fel y nodir yn y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu:

Prawf 1: A yw'’r cynllun yn addas? (h.y. a yw’n glir bod y CDLI yn gyson a

chynlluniau eraill?

Prawf 2: A yw’r cynllun yn briodol? (h.y. a yw’r cynllun yn briodol ar gyfer yr

ardal yng ngoleuni’r dystiolaeth?)

Prawf 3: A fydd y cynllun yn cyflawni? (h.y. a yw’n debygol o fod yn

effeithiol?)
1.11.3. Bydd yr Arolygydd yn ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd gyda’r Cynllun a’r
sylwadau a dderbyniwyd yn y cyfnod Adneuo er mwyn penderfynu a yw’r Cynllun yn
bodloni’r profion cadernid uchod. Yn dilyn yr archwiliad, bydd yr Arolygydd yn paratoi
adroddiad, sy’n nodi ei ganfyddiadau ynghyd ag unrhyw newidiadau y mae’n eu
hystyried, sy’n angenrheidiol i wneud y cynllun yn ‘gadarn’. Mae casgliadau’r
Arolygydd yn rhwymol ar yr awdurdod ac oni bai bod Llywodraeth Cymru yn ymyrryd,
bydd yn rhaid i'r Cyngor dderbyn y newidiadau a mabwysiadu CDLI 2. Os yw'’r
Arolygydd o’r farn bod y cynllun yn sylfaenol ansad, ni fydd y cynllun yn cael ei
argymell 'w fabwysiadu.
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Rhan 2: Yr Amserlen

2.1. Trosolwg

2.1.1. Mae Rhan Dau yn nodi’r Amserlen ar gyfer paratoi’r CDLI ac yn edrych ar sut i
reoli’r broses. Mae’n amlygu’r rhwystrau posibl i gwblhau’r CDLI, eu heffeithiau ar

gynnydd a’r mesurau lliniaru posibl a gynigir i leihau’r risgiau a nodwyd.

2.2. Amserlen Gryno

2.2.1. Mae’r amserlen gryno isod yn Nhabl 1 yn amlinellu prif gamau paratoi CDLI 2
a’r dyddiadau allweddol ar gyfer ymgynghori. Dangosir yr Amserlen hefyd ar ffurf
siart yn Atodiad A, sy’n cynnwys esboniad o’r camau allweddol a’r gweithdrefnau i'w

dilyn.

2.2.2. Rhennir Tabl 1 yn gamau Diffiniol a Dangosol:

Diffiniol: Y camau hynny hyd at ac yn cynnwys y cam Adneuo statudol, sydd
o dan reolaeth uniongyrchol y Cyngor; gwneir pob ymdrech i gadw at y rhan

hon o’r amserlen.

Dangosol: Y camau hynny y tu hwnt i'r cam Adneuo statudol sy’n dibynnu ar
ffactorau allanol, megis nifer y sylwadau a dderbyniwyd y mae gan y Cyngor
lai 0 reolaeth drostynt. Ar 6l i'r cyfnod ymgynghori statudol ar y Cynllun
Adneuo ddod i ben a chyn cyflwyno’r cynllun, bydd y Cyngor yn diweddaru'r
amserlen gydag amseriadau pendant ar gyfer gweddill y camau cynllun a
gytunir gyda Llywodraeth Cymru a'u cyhoeddi o fewn 3 mis i ddiwedd y cyfnod

Adneuo.

Tabl 1 — Amserlen CDLI2

Cam Diffiniol 0] |

1 Cytundeb Cyflawni
Ymgynghoriad Cytundeb Cyflawni Drafft, Mawrth/Ebrill Gorffennaf
cyflwyno Cytundeb Cyflawni Terfynol i 2023 2023
Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo
Cytundeb Cyflawni Diwygiedig
Cyflwyno CC diwygiedig i LIC a lonawr 2025 Chwefror
chymeradwyaeth dilynol gan LIC 2025

2 Cyfranogiad Cyn-adneuo
Paratoi sail dystiolaeth lon 2023 Ar waith
Galwad am Safleoedd Ymgeisiol Awst 2023 Hyd 2023
Ymgynghoriad ar Adroddiad Cwmpasu AC Awst 2023 Hyd 2023
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Paratoi ac ymgysylltu ar y weledigaeth a'r
amcanion ac opsiynau strategol

Medi 2023

Medi 2024

Ymgynghoriad Cyn-adneuo (Strategaeth a
Ffefrir

Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir,
Adroddiad Arfarniad o Gynaliadwyedd
Cychwynnol ac Adroddiad Sgrinio Asesiad
Rheoliadau Cynefinoedd — Cyfnod o 6
wythnos (isafswm)

Chwefror 2025 | Ebrill 2025

Ymgynghoriad Cynllun Adneuo

Ymgynghori ar y Cynllun Adneuo, ISA, HRA
ac Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol Cyfnod
0 6 wythnos (isafswm)

Ebrill 2026

Mehefin 2026

Cam Dangosol

5

Cyflwyno
Cyflwyno’r Cynllun Adneuo a’r holl dystiolaeth
ategoli LIC

Chwefror 2027

Archwilio

Cyfarfod cyn-wrandawiad a Sesiynau
Gwrandawiad yr Archwiliad

Mawrth 2027 Gorffennaf

2027

Mawrth 2027 Gorffennaf

2027

Cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd
Awdurdod Cynllunio Lleol i dderbyn Adroddiad
rhwymol yr Arolygydd, gwirio am wallau
ffeithiol @’'i Gyhoeddi ar ei wefan.

Hydref 2027

Mabwysiadu
Y Cyngor Llawn yn mabwysiadu CDLI 2

Rhagfyr 2027

Monitro ac Adolygu
Cyflwyno’r Adroddiad Monitro Blynyddol cyntaf

Hydref 2029

2.3. Ffactorau a Ystyrir o fewn yr Amserlen

2.3.1. Mae’r Amserlen yn cael ei llywio’n sylfaenol gan yr angen i sicrhau y gellir
mabwysiadu CDLI 2 mor hwylus & phosibl a lleihau’r cyfnod ar 6l i’'r CDLI presennol
ddod i ben ar 1 lonawr 2026. Mae’'r amserlen hefyd wedi rhoi sylw i ddisgwyliadau
Llywodraeth Cymru y dylai cynlluniau newydd gael eu paratoi mewn 3.5 mlynedd. Yn
seiliedig ar yr uchod, mae’r Cyngor wedi ceisio gosod amserlen realistig o 3 blynedd
a 3 mis o’r cychwyn ym mis Gorffennaf 2023 i’'r mabwysiadu ym mis Rhagfyr 2027.
Byddai hyn yn golygu, ar 61 mabwysiadu, bod 11 mlynedd o gyfnod y cynllun ar 6l
(h.y. hyd at 2038) sy’n unol & chanllawiau LIC.
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2.3.2. Wrth ddatblygu’r amserlen, mae’r Cyngor wedi rhoi sylw i’r Llawlyfr Cynlluniau
Datblygu ac wedi ystyried y cyfnodau ar gyfer cael Penderfyniad Aelodau,
Amseriadau rhwng camau statudol, adnoddau staff a chyllidebau a’r Canllawiau
Gweithdrefnol a gyhoeddwyd gan PEDW. O ran gwneud penderfyniadau gan
aelodau, bydd diweddariadau ac argymhellion yn ymwneud & chynnydd y CDLI yn
cael eu hadrodd i'r Aelodau cyn unrhyw gam ymgynghori statudol. Mae cyfarfodydd
y Cyngor fel arfer bob 6 wythnos, fodd bynnag gellir galw cyfarfodydd y tu allan i’r
amseroedd hyn ar gais y Pennaeth Cynllunio ac Adfywio’r Ddinas. Mae Amserlen y
Cytundeb Cyflawni yn ystyried y cyfnodau cyfarfod hyn ac amseroedd paratoi
adroddiadau, yn ogystal ag etholiadau Llywodraeth Leol.

2.4. Blaenlwytho

2.5.

2.4.1. Mae’r Cynllun Cynnwys Cymunedau yn Rhan 3 yn nodi’r cyfleoedd ar gyfer
cyfranogiad cynnar a pharhaus. Mae canllawiau cenedlaethol yn pwysleisio’r angen
am Flaenlwytho. Bydd blaenlwytho yn darparu Cynllun Cyn-adneuo (Strategaeth a
Ffefrir) sy’n ddigon manwl i ganiatau cyfnod ymgynghori ystyrlon a fydd yn
dylanwadu ar gynnwys y Cynllun Adneuo. Mae hyn yn golygu y bydd cael tystiolaeth
fanwl ymlaen llaw ac yn gynnar yn y broses o lunio cynllun yn hanfodol er mwyn
llywio’r gwaith o gyflawni’r Strategaeth a Ffefrir a chamau dilynol y cynllun. Felly,
mae’r ymgysylltu cynnar a rhanddeiliaid a gynhaliwyd rhwng Awst 2023 a Medi 2024
wedi bod yn bwysig wrth ddatblygu’r sylfaen dystiolaeth.

2.4.2. Rhan allweddol o gasglu’r sail dystiolaeth gynnar oedd yr alwad am Safleoedd
Ymageisiol, a gynhaliwyd rhwng mis Awst a mis Hydref 2023. Bydd yr angen am
dystiolaeth ddigonol yn berthnasol naill ai i’r rhai sy’n cynnig safleoedd newydd neu’n
cefnogi cadw dyraniadau sydd heb eu gweithredu hyd yma yn CDLI 2. Mae’n amlwg
bod mwy o sail dystiolaeth i gefnogi safleoedd ar y Cam Safleoedd Ymgeisiol yn
hanfodol oherwydd gall lefel annigonol o wybodaeth i ddangos darpariaeth fod yn
rheswm dros ddiystyru safleoedd. Bydd angen archwilio unrhyw rwystrau i
ddatblygiad ymlaen llaw os yw safleoedd i gael gobaith realistig o gael eu cynnwys
yn CDLI 2. Efallai bydd angen i'r Cyngor nodi safleoedd allweddol ac ardaloedd Twf
i'w cynnwys yn y Cynllun Cyn-adneuo (Strategaeth a Ffefrir) tra bydd safleoedd
posibl eraill yn parhau i gael eu gwerthuso hyd at y cam Adneuo. Yn y pen draw,
bydd angen profi bod safleoedd yn addas ac yn gyflawnadwy.

2.4.3. Yn yr un modd, bydd yr ymgynghoriad ar y Cynllun Cyn-adneuo (Strategaeth a
Ffefrir) yng Ngham 3 yn nodi ystod o dystiolaeth gefndir ategol a ddefnyddir i lywio’r
strategaeth. Mae’n bwysig bod y cynllun a’r dystiolaeth hon yn cael eu llywio gan
randdeiliaid yn ystod y cam ymgynghori allweddol hwn. Bydd y Cyngor yn croesawu
cyfranogiad gan bawb sydd a diddordeb mewn llunio dyfodol Abertawe.

Adnoddau

12 CDLI2 Abertawe - Cytundeb Cyflawni Diwygiedig — Chwefror 2025



2.5.1. Bydd swyddogion o fewn maes gwasanaeth Creu Lleoedd a Chynllunio
Strategol y Cyngor yn arwain y gwaith o gynhyrchu a rheoli broses CDLI 2, gan
gynnwys paratoi unrhyw ddogfennau ymgynghori a rheoli camau diffiniol (1-4)
proses baratoi CDLI 2 a symud ymlaen i gyflwyno CDLI 2 i Lywodraeth Cymru i'w
Archwilio (Cam 5). Bydd y Rheolwr Creu Lleoedd a Chynllunio Strategol yn gyfrifol
am gyflawniad cyffredinol CDLI 2 tra bydd y Prif Swyddogion yn arwain y gwaith o
reoli prosiectau o ddydd i ddydd wrth baratoi a chyflawni’r cynllun.

2.5.2. Er bod yr amser swyddogion canlynol wedi'i amserlennu i’'w neilltuo i’r broses
0 baratoi CDLI 2, caiff hyn ei fonitro drwy gydol y broses o baratoi’r cynllun a cheisir
adnoddau ychwanegol yn 6l yr angen:

e Rheolwr Creu Lleoedd a Chynllunio Strategol x 1 (20%)
e Prif Swyddog Creu Lleoedd X 1 (20%)

e Uwch Swyddog Creu Lleoedd X 1 (20%)

e Swyddog Creu Lleoedd X 1 (20%)

e Prif Swyddogion Cynllunio X 1 (75%)

e Uwch Swyddogion Cynllunio X 3 (50-75%)

e Swyddog Cynllunio X 1 (50-75%)

e Technegydd Cynllunio/ Graddedig X 1 (75%)

2.5.3. Mae swyddogion o feysydd gwasanaeth eraill hefyd wedi (ac yn parhau i)
ymwneud ag amrywiol agweddau ar y broses o baratoi’r cynllun yn 6l yr angen gan
gynnwys cyfrannu at amrywiol astudiaethau sy’n seiliedig ar dystiolaeth, asesiadau a
chymorth ymgynghori. Mae hyn yn debygol o gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i,
gefnogaeth swyddogion Rheoli Datblygu, Tai, Datblygu Economaidd, Adfywio,
Addysg, Priffyrdd, Draenio, Cadwraeth Natur, Tirwedd, lechyd yr Amgylchedd,
Gwasanaethau Democrataidd, Gwasanaethau Cyfreithiol a Chyfathrebu ac
Ymgysylltu.

2.5.4. Mae cydweithio rhanbarthol yn parhau gydag awdurdodau cyfagos yn
rhanbarth De-orllewin Cymru ar seiliau tystiolaeth ar y cyd a bydd parhau &’r
berthynas waith agos hon yn hanfodol wrth baratoi CDLI 2. Lle bo angen, bydd
ymgynghorwyr allanol yn cael eu comisiynu i gynnal astudiaethau ac asesiadau
technegol penodol gyda rhai astudiaethau ar y gweill. Mae asesiad cychwynnol
wedi'i wneud o’r elfennau o baratoi’r cynllun sy’n debygol o fod angen cymorth gan
ymgynghorwyr allanol ac mae adnoddau ariannol wedi’u sicrhau, gyda nifer o
astudiaethau sylfaen tystiolaeth wedi'u cynhyrchu hyd yma..

2.5.5. Bydd cyllideb ddigonol ar gael i symud CDLI 2 ymlaen i'w fabwysiadu o fewn
yr amserlen benodedig. Disgwylir i hyn gynnwys gwariant sy’n ymwneud & holl
elfennau paratoi CDLI 2 a’r Archwiliad Annibynnol.

2.6. Monitro ac Adolygu’r Cytundeb Cyflawni (CC)
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2.7.

2.6.1. Mae’r CC Diwygiedig hwn yn gweithredu fel offeryn rheoli prosiect ar gyfer
cyflawni CDLI 2 i sicrhau bod yr amserlen a’r strategaeth CIS yn cael eu cyflawni. Er
bod canllawiau LIC yn caniatau cyfnod llithriant ychwanegol o 3 mis, y tu hwnt i hyn,
bydd angen i’r Cyngor baratoi CC wedi’i ddiweddaru y bydd angen ei gymeradwyo
gan y Cyngor cyn cytundeb LIC. Yn ogystal ag oedi estynedig, efallai y bydd angen
diwygio’r Cytundeb Cyflawni os bydd yr amgylchiadau canlynol yn digwydd wrth
baratoi CDLI 2:

¢ Newid sylweddol i'r adnoddau sydd ar gael i baratoi CDLI 2

¢ Newidiadau sylweddol i ddeddfwriaeth Ewropeaidd, y DU neu Gymru sy’n
effeithio’n uniongyrchol ar y broses o baratoi CDLI 2

e Unrhyw newid arall mewn amgylchiadau a fydd yn effeithio’n sylweddol ar
gyflawni CDLI 2 yn unol &r CC

¢ Newidiadau sylweddol i'r Cynllun Cynnwys Cymunedau

Rheoli Risg

2.7.1. Mae cam diffiniol yr amserlen diwygiedig yn uchelgeisiol ond ystyrir ei fod yn
gyflawnadwy yn seiliedig ar yr adnoddau disgwyliedig i’'w neilltuo i broses CDLI 2.
Tra bydd y Cyngor yn ceisio osgoi gwyro oddi wrth yr amserlen, mae’r Cyngor wedi
nodi nifer o feysydd risg a allai arwain at wyro oddi wrth yr amserlen arfaethedig.
Mae'r risgiau posibl a’r mesurau lliniaru arfaethedig i leihau risgiau wedi’'u nodi yn
Atodiad 2. Bydd y Cyngor yn monitro’r amserlen diwygiedig ac yn adrodd am unrhyw
wyriad sylweddol (o fwy na 3 mis) i Lywodraeth Cymru a rhanddeiliaid.
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Rhan 3: Y Cynllun Cynnwys Cymunedau

3.1. Trosolwg

3.2.

3.1.1. Mae Rhan Tri yn nodi sut mae’r Cyngor yn bwriadu ymgysyllitu & rhanddeiliaid
a’r gymuned wrth baratoi CDLI 2. Mae’n hanfodol bod y bobl gywir yn cael eu
cynnwys ar yr adeg gywir i adeiladu consensws a sicrhau ymgysylltiad cynnar ac
effeithiol & rhanddeiliaid i lunio strategaeth ofodol, polisiau a chynigion y cynllun.

3.1.2. Mae Rheoliadau’r CDLI yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor weithio mewn
partneriaeth ag amrywiaeth o randdeiliaid wrth baratoi CDLI 2 gan gynnwys y
cyhoedd a chyrff Ymgynghori Penodol a Chyffredinol (gweler Atodiad 3). Mae Tabl 2
yn nodi'r cyfnodau ymgynghori allweddol gyda manylion pellach am ymgysylltu ar
bob cam yn y CIS manwl yn Atodiad 4, sy’n nodi pwy fydd yn ymwneud yn ffurfiol &
phroses CDLI 2 a sut a phryd y bydd y cyfranogiad a’r ymgynghori yn digwydd. Yn yr
un modd, mae’r CIS blaenorol wedi’i adolygu o ran y gwersi a ddysgwyd i lywio’r
cynllun presennol. Mae hyn i'w weld yn Atodiad 5.

Egwyddorion Allweddol ar gyfer Ymgysylltu

3.2.1. Mae Cynllun Corfforaethol Abertawe ‘Cyflwyno Abertawe Lwyddiannus a
Chynaliadwy’ (2023-28) yn dangos pwyslais y Cyngor ar ymgysylltu’n effeithiol &
chymunedau a rhanddeiliaid yn y gwaith y mae’r Cyngor yn ei wneud.

3.2.2. Mae Strategaeth Ymgynghori ac Ymgysylltu 2023-2028 yn ceisio sicrhau
ymgynghori ac ymgysylltu effeithiol & phreswylwyr a sefydliadau partner i wella
mynediad, ansawdd a darpariaeth ei wasanaethau a’r penderfyniadau y mae’n eu
gwneud. Mae’r strategaeth ddrafft yn nodi dull y Cyngor o helpu i ymgysylltu a
phreswylwyr a defnyddwyr gwasanaethau ac yn nodi’r egwyddorion allweddol ar gyfer
cyflawni o ran ymgynghori ac ymgysylltu yn Abertawe.

3.2.3. Mae’r egwyddorion arweiniol allweddol ar gyfer cyflawni yn y Strategaeth
Ymgynghori ac Ymgysylltu ynghylch ‘Cynllunio’, ‘Gweithredu’ a ‘Gwneud
Penderfyniadau, Adolygu ac Adborth’ wedi llywio’r CIS a byddant yn llywio’r cynlluniau
ymgysylltu manwl ar gyfer pob cam o broses CDLI 2. Datblygwyd yr egwyddorion hyn
gan ddefnyddio’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu &r Cyhoedd yng
Nghymru a Safonau Cenedlaethol Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc Cymru. Mae’r
strategaeth hefyd yn cefnogi’r Cyngor i gyflawni ei ddyletswydd o dan Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol a'r Ddeddf Cydraddoldeb. Wrth ddatblygu’r trefniadau
ymgynghori manwl yn y camau dilynol, bydd y tim yn ymgysylltu & Swyddog
Ymgysylltu'r Cyngor i sicrhau ymgysylltu effeithiol. Yn y pen draw, bydd angen i
unrhyw ymgynghoriad ar CDLI 2 gadw at bedair egwyddor Gunning:

e Dylid ymgynghori ar ‘gam ffurfiannol’ — yn ymarferol, mae hyn yn golygu na
ddylai’r penderfyniad fod wedi’i wneud eisoes

e Dylai’r ymgynghoriad gynnwys digon o wybodaeth — fel y gall ymgynghorwyr
roi ystyriaeth ddeallus i’'r mater
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e Mae angen rhoi digon o amser i ystyried ac ymateb — yn ymarferol, mae hyn
yn golygu bod yn rhaid rhoi digon o gyfle i ymgynghoreion gymryd rhan yn yr
ymgynghoriad yn yr amser a ganiateir

e Ystyried ymatebion yr ymgynghoriad — mae angen i ni allu dangos sut yr
ystyriwyd ymatebion yr ymgynghoriad yn ein proses benderfynu.

3.3. Pwy fydd yn cymryd rhan?

3.3.1. Bydd CDLI 2, unwaith y caiff ei fabwysiadu, yn arwain datblygiad a defnydd tir
ar draws Cyngor Abertawe hyd at 2038. Felly, mae’r Cyngor yn croesawu ymgysylltiad
gan unigolion a sefydliadau wrth lunio’r ddogfen strategaeth bwysig hon a fydd yn dod
yn brif fframwaith gwneud penderfyniadau ar gyfer asesu ceisiadau cynllunio ac i
arwain agenda Creu Lleoedd uchelgeisiol y Cyngor.

3.3.2. Mae Rheoliadau’r CDLI yn nodi’r gofynion cyfreithiol ar gyfer cynnwys a
chyfranogiad cymunedol. Mae hyn yn nodi bod angen cynnwys rhai mathau o
randdeiliaid ar gamau penodol o broses CDLI 2. Mae’r cyrff ymgynghori Penodol a
Chyffredinol hyn wedi’'u nodi yn Atodiad 3 ac ymgynghorir yn ei gylch yn &l yr angen
(gwelir paragraff 3.4.6). Bydd y Cyngor yn ceisio rhagori ar y gofynion hyn pan ystyrir
bod hynny’n angenrheidiol. Er enghraifft, yn unol ag arfer gorau, estynnwyd yr
ymgynghoriad ar adroddiad cwmpasu'r Arfarniad o Gynaliadwyedd y tu hwnt i'r cyrff
ymgynghori statudol diffiniedig.

3.3.3. Mae Atodiad 4 yn nodi’r amserlen fanwl ar gyfer ymgysylltu &'r gymuned gan
nodi pa randdeiliaid a fydd yn cymryd rhan ym mhob cam. Mae hwn yn nodi’r hyn y
mae’r Cyngor yn bwriadu ei wneud fel lleiafswm wrth baratoi CDLI 2. Lle mae amser
ac adnoddau yn caniatau, bydd y Cyngor yn ceisio darparu cyfleoedd ychwanegol ar
gyfer ymgysylltu. Er mwyn gwella ymgysylltiad bydd gwefan CDLI 2 y Cyngor yn cael
ei diweddaru’n rheolaidd er mwyn hysbysu rhanddeiliaid. Gwneir ymdrechion i wneud
y broses ymgynghori mor hygyrch a phosibl.

3.3.4. Dylai cynnwys y gymuned drwy gydol datblygiad y CDLI fod yn broses barhaus
sy’n galluogi’r gymuned leol i fod yn rhan o’r broses benderfynu; creu’r math o le maen
nhw eisiau byw ynddo, ar adeg pan all hyn wneud gwahaniaeth. Mae’r CIS yn nodi sut
mae’r Cyngor yn bwriadu ymgysylltu’n rhagweithiol &'r gymuned leol a rhanddeiliaid
a’u cynnwys wrth baratoi CDLI 2. Bydd yn bwysig bod y bobl gywir yn cael eu cynnwys
ar yr adeg gywir i sicrhau bod materion yn cael eu blaenlwytho’n effeithiol ac i sicrhau
ymgysylitiad effeithiol ac ystyrlon yn y broses o lunio’r cynllun. Mae’r CIS yn disgrifio’r
ffyrdd y gall y gymuned ddylanwadu ar CDLI 2 ar wahanol gamau o’r broses o baratoi’'r
Cynllun. Dylid darllen yr amserlen a nodir yn Rhan 2 ac Atodiad 1 yn unol & hyn. Mae’r
CIS manwl i'w weld yn Atodiad 4.

3.3.5. Cydnabyddir y bydd yn fwy effeithiol ar adegau penodol i ymgysylltu ag ystod
wedi’i thargedu o randdeiliaid neu gyrff cynrychioliadol. Er mwyn sicrhau bod
cyfranogiad yn effeithiol, ystyrlon a hylaw, bydd digwyddiadau rhanddeiliaid yn cael eu
targedu at y cyrff/cynrychiolwyr mwyaf perthnasol. Bydd pob cam ymgynghori statudol
yn destun ymgynghoriad cyhoeddus llawn. Bydd y Cyngor yn ceisio cynnwys y
grwpiau allanol canlynol wrth baratoi CDLI 2:
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3.4. Grwpiau Allanol

3.4.1. Y cyhoedd, pobl a sefydliadau 4 diddordeb: Bydd y Cyngor yn cynhyrchu ac
yn cynnal cronfa ddata ymgynghori sy’n cynnwys unigolion a sefydliadau & diddordeb
sydd wedi gofyn am gael gwybod am broses CDLI 2 (gweler paragraff 3.17). Gall
unrhyw un sydd & diddordeb mewn creu lleocedd a datblygu cynaliadwy yn Abertawe
yn y dyfodol gael eu hychwanegu at y gronfa ddata. Rydym yn annog y sawl sydd a
diddordeb i gofrestru eu manylion fel y gallant gael yr wybodaeth ddiweddaraf am
ymgynghoriadau perthnasol sydd i ddod. Gwneir ymdrechion hefyd i ymgysylltu a
chymunedau, busnesau a sefydliadau lleol i sicrhau ystod eang o adborth. Mae rhestr
o’r rhain wedi’i choladu gan ddefnyddio manylion cyswllt a geir ar-lein a fydd yn cael
eu hysbysu i weld a ydynt yn dymuno i ni gysylltu & nhw fel rhan o gamau ymgynghori
yn y dyfodol. Nid yw hon yn rhestr gyflawn a gall unrhyw grvp nad yw wedi’i gynnwys
yn Atodiad 3 ymuno &’r gronfa ddata ymgynghori.

3.4.2. Cynghorau Cymuned: Bydd y rhwydwaith bresennol o Gynghorau Cymuned ar
draws Abertawe yn gyswlit allweddol ar gyfer lledaenu gwybodaeth yn eu hardal leol
ac yn ddolen i'w hardal leol. Yn unol & hynny, ymgynghorir &r Cynghorau Cymuned ar
bob cam allweddol a thrwy eu sianeli cyfathrebu byddant yn cynorthwyo’r Cyngor i
godi ymwybyddiaeth o CDLI 2 i'w hetholwyr lleol. Bydd y Cynghorau Cymuned yn
cynghori ar y dyheadau defnydd tir sydd ganddynt ar gyfer eu cymuned felly fe’u
hanogir i gyfrannu at y camau ymgynghori. Dylid cyfeirio’n benodol at y camau
ymgynghori er mwyn sicrhau y gellir rhaglennu cyfarfodydd yn gynnar er mwyn sicrhau
y gellir cyflwyno sylwadau o fewn y cyfnod penodedig.

3.4.3. Fforwm Datblygwyr Cyngor Abertawe: Mae'r Fforwm Datblygwyr yn grivp
ymgysylltu allweddol wrth gyflawni agenda Creu Lleoedd uchelgeisiol y Cyngor.
Bydd y fforwm sy’n cynnwys datblygwyr lleol a rhanbarthol, adeiladwyr tai,
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ac asiantau cynllunio yn Ased pwysig gan ei
fod yn dod & grwpiau sy’n ymwneud & datblygu yn Abertawe ynghyd a llunwyr
polisiau. Bydd y Cyngor yn ymgysylltu &'r Fforwm Datblygwyr i lunio’r strategaeth ar
gyfer y dyfodol ond hefyd i sicrhau bod amseriad a chyfnodau’r safleoedd yn gadarn
ac yn seiliedig ar y wybodaeth ddiweddaraf.

3.4.4. Grwpiau Partneriaeth: Mae amrywiaeth o grwpiau Partneriaeth ar draws
Abertawe a fydd & diddordeb posibl mewn cyfrannu at lunio cynllun defnydd tir y
dyfodol. Gallant weithredu fel pwynt cyswillt unigol ar gyfer grwpiau o bobl ac, o
ganlyniad, gallant chwarae rhan bwysig wrth godi ymwybyddiaeth o CDLI 2, ymgysylltu
a’r gymuned ehangach a helpu i ledaenu gwybodaeth. Grwp partneriaeth allweddol y
bydd y Cyngor yn ymgysylltu ag ef yw Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe
i sicrhau bod CDLI 2 yn cyd-fynd &'r Cynllun Llesiant Lleol. Mae’r BGC yn cwmpasu
ystod o bartion & diddordeb a all gyfrannu at CDLI 2 sy’n dod i'r amlwg a byddant yn
cymryd rhan weithredol wrth baratoi’r cynllun.

3.4.5. Busnesau a Pherchnogion Tir: Gwneir ymdrechion i ymgysylltu &r gymuned
fusnes ar adegau allweddol ac anogir busnesau sydd a diddordeb i gofrestru eu
manylion ar Gronfa Ddata’r CDLI. Rhan allweddol o broses CDLI 2 yw y Galw am
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3.5.

Safleoedd Ymageisiol. Felly mae perchnogion tir ar draws Abertawe a allai fod &
diddordeb yn eu tir yn cael ei ystyried ar gyfer datblygiad wedi cael y cyfle i gyflwyno
safleoedd fel rhan o'r broses. Gwnaeth hwn yn nodi'r trothwy ar gyfer safleoedd i'w
hystyried a lefel y wybodaeth oedd ei hangen. Dylai unrhyw safleoedd arfaethedig
fod wedi cael eu cyflwyno yn ystod y cam Galw am Safleoedd.

3.4.6. Cyrff Ymgynghori: Bydd y cyrff ymgynghori Penodol a Chyffredinol yn
Atodiad 3 yn cael eu cynnwys drwy gydol proses CDLI 2 ym mhob un o'r camau
ymgynghori ffurfiol ac yn anffurfiol fel y bo’n briodol. Mae’r cyrff penodol yn cynnwys
Llywodraeth Cymru a’r cyrff hynny sydd & swyddogaethau penodol sy’n berthnasol i
ardal CDLI 2 (e.e. Bwrdd lechyd Prifysgol Bae Abertawe a Dwr Cymru Welsh Water).
Mae’n rhaid i'r awdurdod hefyd ymgynghori ag Adrannau Llywodraeth y DU lle mae’n
ymddangos bod agweddau ar y cynllun yn effeithio ar eu buddiannau a’r hyn y mae
ganddynt ddiddordeb ynddo. Yn yr un modd, mae’r broses AAS yn ei gwneud yn
ofynnol i ymgynghori & ‘chyrff Ymgynghori Amgylcheddol’ penodol ar adegau
allweddol. Y rhain yw Cyfoeth Naturiol Cymru a CADW. Yn ogystal, gall y Cyngor
hefyd gynnwys, yn 6l ei ddisgresiwn, ‘unrhyw bersonau neu grwpiau eraill a allai fod
a diddordeb mewn materion sy’n ymwneud & datblygu yn yr ardal’. Mae’r rhain
wedi'u grwpio o dan ‘Cyrff Ymgynghori Eraill’ ac wedi’u rhestru yn Atodiad 3 a
byddwn yn ymgynghori & nhw fel yr ystyrir yn briodol.

3.4.7. Rhanddeiliaid Nas Clywir yn Aml: Rhanddeiliaid nas clywir yn aml yw grwpiau
neu unigolion sydd wedi bod yn absennol yn draddodiadol yn y broses o baratoi cynllun.
Bydd angen ymdrech ychwanegol i sicrhau bod y rhanddeiliaid hyn yn cael eu
cynrychioli er bod hynny o fewn terfynau’r cyfnodau cyfranogiad/ ymgynghori penodedig
a’r terfynau adnoddau. Mae’r grwpiau hyn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i:

e Pobl ifanc a phlant

e Pobl ag anableddau

e Pobl hyn

e Pobl ag anawsterau dysgu
e Pobl ddigartref

e Lleiafrifoedd ethnig

e Sipsiwn a Theithwyr

3.4.8. Mae grwpiau ymgynghori allweddol sy’n cynrychioli rhai o’r buddiannau uchod
wedi'u nodi, a bydd y tim yn gweithio gyda chysylltiadau perthnasol y Cyngor i nodi’r
mathau mwyaf priodol o ymgysylltu &r grwpiau hyn fel y bo’'n briodol. E.e. gellir defnyddio
cyfryngwyr y gellir ymddiried ynddynt, fel y bo’n briodol, er mwyn cael barn grwpiau neu
unigolion penodol nad oes ganddynt yr hyder i ymgysylltu'n uniongyrchol &’r broses.

O fewn y cyngor
3.5.1. Bydd yn bwysig bod CDLI 2 yn sicrhau ymgysylitiad effeithiol gan swyddogion
ar draws yr Awdurdod gan y bydd y strategaeth defnydd tir yn cyflawni nodau ac

amcanion ystod o adrannau’r Cyngor. Yn yr un modd, bydd ymgysylltiad gan
aelodau etholedig yn hollbwysig.
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3.5.2. Cynghorwyr/Aelodau Etholedig: Mae aelodau etholedig Cyngor Abertawe
yn rhanddeiliaid hollbwysig wrth baratoi CDLI2 oherwydd eu bod yn cynrychioli
unigolion a chymunedau yn eu ward. Felly, bydd aelodau yn chwarae rhan hanfodol
yn CDLI 2 trwy ddarparu gwybodaeth i drigolion lleol a hysbysu’r tim ynghylch
materion a chyfleoedd yn eu hardal sydd angen sylw fel rhan o’r cynllun. Yn
ehangach mae aelodau’n cynrychioli buddiannau ehangach y cyhoedd gan eu bod
yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ar faterion CDLI 2 sy’n mynd y tu hwnt i lefel
ward ac sy’n effeithio ar y Sir gyfan. Ymgymerir ag ymgysylltu ag aelodau drwy gydol
y broses o baratoi CDLI 2 a fydd yn cynnwys briffio fel y bo’n briodol ar faterion trwy
seminarau aelodau fel y bo’n briodol ar adegau allweddol, cyflwyno camau statudol
i’r Cyngor a hysbysir hyn cyn pob cam ymgynghori. Bydd yr Aelod Cabinet (Cyng.
David Hopkins) sy’n gyfrifol am y Cynllun Datblygu Lleol yn chwarae rhan fanwl yn 'y
gwaith o baratoi CDLI 2.

3.5.3. Grwpiau Ymgysylltu Aelodau'r CDLI (GYA): Bydd Aelodau Perthnasol yn
cael eu cynnull yn ddigon rheolaidd i roi cyfle i ganolbwyntio'n gyfan gwbl ar faterion
sy'n ymwneud & CDLI 2. Mae cyfansoddiad y gnivp yn cynnwys aelodau Cabinet a
bydd ganddo gynrychiolaeth o bob plaid. Mae hyn wedi hwyluso ymgysylltiad
parhaus ag uwch aelodau a swyddogion drwy gydol y broses o baratoi’r cynllun ac
wedi rhoi cyfleoedd i hysbysu ac ymgynghori & Chynghorwyr ar wahanol gamau o
baratoi CDLI2 ac wedi darparu seinfwrdd ar gyfer materion sy’n codi. Mae'r griwp
wedi bod yn ymwneud yn effeithiol hyd yma & dau gam pwysig wrth baratoi'r cynllun,
sef llunio Gweledigaeth, Amcanion, ac Opsiynau Strategol, yn ogystal a'r Cynllun
Cyn-adneuo (Strategaeth a Ffefrir). Byddwn yn parhau i ymgysylltu &'r griwp ar
adegau allweddol yn ystod y broses o baratoi CDLI2.

3.5.4. Tim Polisi Corfforaethol: Bydd swyddogion sy’n arwain ar CDLI 2 yn
gweithio’n agos gyda Thim Polisi Corfforaethol y Cyngor sy’n cefnogi cyflwyno,
cydlynu a gweinyddu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac yn arwain cyfraniad y
Cyngor i’'r Cynllun Llesiant Lleol.

3.5.5. Craffu: Rheolir yr holl weithgarwch craffu o fewn y Cyngor gan Bwyllgor y
Rhaglen Graffu. Lle bo angen, bydd y Panel Perfformiad Datblygu ac Adfywio yn
monitro’r gwaith o baratoi’r CDLI.

3.5.6. Swyddogion: Bydd swyddogion o ystod o feysydd gwasanaeth yn darparu
mewnbwn allweddol i ddatblygiad CDLI 2. Mae ymgysylltu allweddol wedi (ac yn
parhau i) digwydd ag adrannau drwy gydol y broses gan gynnwys gweithdai
ymgysylitu & swyddogion. Cynigir y bydd gweithgor swyddogion CDLI 2 yn cael ei
sefydlu i hwyluso’r broses hon.

3.6. Dadansoddiad o Strategaeth CIS Flaenorol

3.6.1. Mae’r Cyngor wedi adolygu’r Cynllun Cynnwys Cymunedau blaenorol i lywio
datblygiad y Cynllun Cynnwys Cymunedau ar gyfer CDLI 2. Yn benodol, o ystyried y
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gwelliannau mewn technoleg a'r profiad a ddysgwyd o bandemig COVID19 o ran newid
arferion gwaith, bydd CDLI 2 yn awr yn dibynnu ar fwy o ddefnydd o strategaeth & ffocws
mwy digidol ar gyfer ymgysylltu er mwyn lledaenu gwybodaeth a fydd yn cyrraedd
cynulleidfa ehangach ac a fydd yn canolbwyntio ar gyfleoedd i ymgysylltu’'n well &
grwpiau nas clywir yn aml. Yn ogystal, ystyrir y gellir gwneud gwelliannau i wneud y
tudalennau gwe yn symlach ac yn fwy hygyrch, defnyddio meddalwedd ymgynghori
bwrpasol i helpu i hwyluso cyflwyno sylwadau yn electronig a hefyd defnyddio fersiynau
Hawdd eu Darllen o ddogfennau allweddol i wneud dogfennau ymgynghori yn fwy
hygyrch i ddemograffeg ehangach o randdeiliaid. Mae’r adolygiad hwn wedi’'i nodi yn
Atodiad 5 sy’n nodi agweddau a Iwyddodd ac yn nodi meysydd y gellid eu gwella.

3.7. Dulliau Ymgysylltu

3.7.1. Mae nifer fawr o wahanol ddulliau ymgynghori ac mae’n bwysig bod y rhai cywir
yn cael eu defnyddio. Mae’r strategaeth yn nodi’r dulliau hynny o ymgysylltu ac ar ba
gam o CDLI 2 y cant eu defnyddio. Wrth gyflwyno’r Cynllun Cynnwys Cymunedau
bydd tim CDLI 2 yn defnyddio’r pecyn cymorth ymgynghori i helpu i hwyluso’r
cyfleoedd mwyaf priodol a bydd yn cysylltu & Chydlynydd Ymgynghori’r Cyngor wrth
gynllunio ymgynghoriadau’r dyfodol yn fanwl. Bydd manylion yr ymgynghoriadau CDLI
2 sy’n cael eu datblygu yn cael eu cyhoeddi’n eang i gyrraedd cymaint o’r gymuned a
phosibl, i hysbysu pobl ac i nodi sut y gallant gymryd rhan. Gall dulliau ymgysylltu
gynnwys:

e Cyswllt uniongyrchol (trwy e-bost neu lythyr yn ddelfrydol)

e Gwybodaeth CDLI 2 wedi’i nodi ar dudalennau gwe CDLI 2

e Ymgysylltu ag Aelodau Etholedig trwy seminarau i aelodau

e Cyfarfodydd Cyhoeddus/Cyfarfodydd Rhithwir

e Datganiadau i’r wasg

e Cynhyrchu fersiynau Hawdd eu Darllen o ddeunydd ymgynghori

e Cyfryngau Cymdeithasol (e.e. Facebook, Twitter)

e Sesiynau galw heibio

e Arolygon

e Grwpiau Ffocws

e Gweithdai

e Adneuo dogfennau ym mhrif swyddfeydd y Cyngor, llyfrgelloedd, Canolfan

Gyswllt Cwsmeriaid lle bo’n briodol

¢ Arddangosfeydd cyhoeddus

e Gweminarau

e Arddangos Hysbysiadau Safle ynghylch dyraniadau tir arfaethedig yn ystod y

cam Ymgynghori ar Adneuo

e - Ystafell ymgynghori gyhoeddus rithwir

e -« Fideo cryno (i'w gynhyrchu gan Gymorth Cynllunio Cymru)
3.7.2. Mae’n amlwg o’r adolygiad o’r CIS blaenorol bod angen i ymgysylltu ystyried
anghenion unigol y rhai sydd am gymryd rhan. Felly, bydd y Cyngor yn ceisio cael y
cydbwysedd priodol o ystyried amser ac adnoddau swyddogion rhwng ymgysylltu
personol ochr yn ochr a rhith ymgysylltu a bydd yn gwneud y mwyaf o ddosbarthu
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3.8.

3.9.

gwybodaeth yn ddigidol ond bydd hefyd yn cyflwyno gwybodaeth ymgynghori ar bapur
fel y bo’n briodol.

Rhanddeiliaid — Yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gennych

3.8.1. Er mwyn sicrhau y gellir ystyried sylwadau rhanddeiliaid fel rhan o gamau
ymgynghori allweddol, mae’n rhaid iddynt gael eu ‘gwneud yn briodol’. Hynny yw,
mae’n rhaid eu cyflwyno o fewn yr amserlenni a ragnodwyd. Mae Tabl 2 isod a'r CIS
yn Atodiad 4 yn nodi’'r amserlenni ar gyfer cynnal camau ymgynghori allweddol a lle
byddwn yn ceisio eich cyfranogiad gyda manylion penodol yn cael eu cyhoeddi yn
agos at amser yr ymgynghoriad arfaethedig. Bydd sicrhau bod sylwadau’n cael eu
cyflwyno’n briodol yn allweddol i sicrhau y gellir ystyried eich barn.

3.8.2. Dylid ystyried ymatebion yn ofalus i sicrhau eu bod yn codi materion dilys y
gall CDLI 2 a’r system Gynllunio ymdrin & nhw. Dylid darparu gwybodaeth mewn
fformat clir a hygyrch ac ystyried unrhyw canllaw a gynhyrchir gan y Cyngor i
gynorthwyo wrth gyflwyno sylwadau.

3.8.3. Ni ellir ymestyn yr amserlenni ymgynghori i ystyried cylchoedd cyfarfod grwpiau
cymunedol. Ary camau statudol nid oes gan y Cyngor yr hyblygrwydd i newid y
cyfnodau ymgynghori o’r rhai a nodir yn y Rheoliadau/y manylir arnynt yn y CIS.

3.8.4. Pan fydd cyrff ymgynghori’n nodi bylchau yn y sail dystiolaeth neu’r wybodaeth
a ddarperir, dylent geisio cefnogi’r Cyngor i wella’r sail dystiolaeth er mwyn cyflawni
CDLI 2 ‘cadarn’.

3.8.5. Mae hefyd yn bwysig eich bod yn hysbysu’r Tim Cynllunio Strategol os bydd
eich manylion cyswllt yn newid yn ystod proses CDLI 2 er mwyn i swyddogion roi’r
wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw gynnydd. O ran safleoedd ymgeisiol, mae’n
bosibl y bydd newidiadau i berchnogaeth tir hefyd yn digwydd yn ystod y broses, ac
mae’n hollbwysig bod y rhain yn cael eu diweddaru drwy wefan y Cyngor er mwyn
sicrhau nad oes oedi o ran gwneud cynnydd.

3.8.6. Yn olaf, er y gall materion CDLI fod yn gynhyrfiol, gofynnwn i swyddogion gael
eu trin & pharch.

Yr hyn y gall rhanddeiliaid ei ddisgwyl gan y Cyngor

3.9.1. Bydd y Cyngor yn ceisio cadw at yr amserlenni cyhoeddedig yny CC a
sicrhau bod yr holl wybodaeth ar gael yn brydlon. Yn yr achos hwn, bydd yn ceisio
hwyluso ymgysylltiad &’r bobl iawn ar yr adeg gywir wrth baratoi CDLI 2 i sicrhau
ymgynghori ystyrlon ac effeithiol a defnydd effeithlon o adnoddau. Tra bydd y Cyngor
yn gwneud popeth o fewn ei allu i gydymffurfio &’r ymrwymiadau a nodir yny CC,
efallai y bydd angen bod yn hyblyg ac addasu i amgylchiadau ar y pryd. Bydd proses
CIS CDLI 2 yn hwyluso cyfranogiad cymunedol cynnar ac effeithiol. Defnyddir
amrywiaeth o ddulliau i roi cyhoeddusrwydd i gamau ymgynghori a rhoi rhybudd
cynnar o gamau ymgynghori ac i ddarparu diweddariadau cymunedol er mwyn
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ymgysylltu’'n effeithiol drwy gydol y broses. Lle gwahoddwyd sylwadau ar
ddogfennau penodol, bydd yn glir sut yr ystyrir sylwadau a bydd rhanddeiliaid yn cael
eu hysbysu pan fydd adborth ar gael. Er mwyn hwyluso ymgysylltu yn ystod
cyfnodau ymgynghori allweddol, bydd system ryngweithiol ar y we i gofnodi
sylwadau yn cael ei rhoi ar waith.

3.10. Consensws

3.10.1. Bydd y CIS yn ceisio adeiladu consensws trwy ymgysylltu ystyrlon. Er mwyn
cyflawni hyn, mae’n bwysig bod cyfranogwyr yn cael eu hysbysu’n llawn trwy gydol y
broses o’r cychwyn cyntaf. Mae ymgysylltu effeithiol yn golygu defnyddio dulliau
amrywiol, gosod nodau realistig a hwyluso trafodaeth agored a gonest. Fodd
bynnag, mae’r Cyngor yn cydnabod efallai na cheir consensws ym mhob sefyllfa.
Mae’n hanfodol, felly, bod y broses gwneud penderfyniadau yn dryloyw lle mae gan
bob penderfyniad a wneir lwybr archwilio clir fel bod y rhai a allai anghytuno yn cael
sicrwydd bod eu barn wedi’i hystyried a bod y penderfyniadau wedi’'u gwneud mewn
modd gwybodus a chytbwys.

3.11. Ymdrin & Sylwadau ac Adborth

3.11.1. Bydd y Cyngor yn ceisio darparu adborth ar-lein cyn gynted & phosibl ar
ganlyniad ymgysylltu ac ymgynghori drwy gydol proses CDLI 2. Cynigir y bydd
meddalwedd ymgynghori newydd yn ei le ar gyfer cyflwyno ymatebion i’r
ymgynghoriad. Bydd sylwadau a dderbynnir o fewn yr amserlenni priodol yn cael eu
trin yn ystod pob cam o baratoi’r cynllun yn y modd a ganlyn:

e Cofnodi’r sylw a rhoi rhif sylwadau iddo;

¢ Anfon cadarnhad at y sawl sy’n cyflwyno sylw wrth dderbyn y sylw gyda
manylion y camau nesaf yn y broses;

e Ystyried pob sylw dilys, llunio ymateb; a

e Paratoi adroddiad ymgynghori a fydd yn cael ei gyhoeddi ar amser priodol yn
cynnwys rhestr o sylwadau ac ymateb y Cyngor i’r rheiny ynghyd ag unrhyw
gamau gweithredu arfaethedig sy’n angenrheidiol o ganlyniad i’r sylw.

3.12. Sylwadau Hwyr

3.12.1. Mae proses CDLI 2 yn amodol ar gyfnodau ymgynghori/cyfranogi statudol ac
anstatudol, sydd & chyfnodau diffiniedig ar gyfer cyflwyno sylwadau. Er mwyn i
ymatebion gael eu ‘gwneud yn briodol’ ac felly eu hystyried, mae angen eu derbyn
erbyn y dyddiad cau penodedig ar gyfer y cyfnodau ymgynghori hyn. Ni ystyrir
unrhyw sylwadau/cyflwyniadau a gyflwynir ar 61 y dyddiadau cau yn rhai sydd ‘wedi’u
gwneud yn briodol’ at ddibenion Archwilio CDLI 2. Mae hyn er mwyn sicrhau bod y
broses yn deg a chyfiawn i bawb sy’n ymwneud &’r broses.

3.13. Proses Gwneud Penderfyniadau’r Cyngor a chyfranogiad Aelodau Etholedig Lleol
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3.13.1. Cyn y camau ymgynghori cyhoeddus statudol, bydd penderfyniadau
allweddol ar ddogfennau CDLI 2 yn cael eu gwneud gan y Cyngor Llawn yn dilyn
cyflwyniad os yw’n briodol i'r Cabinet gyda chyfarfodydd yn cael eu cynnal bob
pedair wythnos.

3.14. Yr laith Gymraeg ac Ymgysylltu Dwyieithog

3.14.1. Mae Safonau’r Gymraeg yn gosod dyletswydd gyfreithiol ar Gynghorau i'w
gwneud yn haws i bobl ddefnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r
Cyngor wedi cyhoeddi strategaeth 5 mlynedd ar gyfer y Gymraeg a bydd gofynion
Safonau’r Gymraeg yn cael eu cynnal ar bob cam o CDLI 2. Bydd ymgysylitu
dwyieithog yn cael ei gynnal yn y ffyrdd canlynol:

¢ Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Lle derbynnir
gohebiaeth yn Gymraeg a bod angen ateb, anfonir yr ateb yn Gymraeg;

e Bydd yr holl lythyrau ymgynghori, ffurflenni sylwadau, hysbysiadau cyhoeddus
(gan gynnwys hysbysiadau safle) a chylchlythyrau yn ddwyieithog;

e Bydd tudalennau ar wefan CDLI2 a negeseuon cyfryngau cymdeithasol a
gyhoeddir ar twitter yn ddwyieithog;

e Bydd cyfarfodydd cyhoeddus yn cael eu cynnal yn ddwyieithog pan fydd cais
wedi'i wneud o flaen llaw. Mae angen hysbysiad ymlaen llaw er mwyn darparu
gwasanaeth cyfieithu; ac

e Unwaith y bydd CDLI 2 wedi’i fabwysiadu, bydd ar gael yn Gymraeg a
Saesneg.

3.14.2. Bydd CDLI 2 yn destun Arfarniad Cynaliadwyedd integredig a fydd yn
cynnwys effaith y cynllun ar yr laith Gymraeg fel rhan o hyn.

3.15. Cyfnodau Allweddol CDLI 2 a chyfleoedd ar gyfer Ymgysylltu

3.15.1. Mae Rheoliadau’r CDLI yn nodi’r gofynion cyfreithiol ar gyfer cyfranogiad ac
ymgynghoriad cyhoeddus wrth baratoi CDLI2. Amlygir yr amserlen fanwl ar gyfer
ymgysylltu &'r gymuned a'r dulliau ymgysylltu arfaethedig ar gyfer y camau allweddol
yn y broses o baratoi’'r CDLI yn Atodiad 4. Nid yw’r rhestr ei hun yn hollgynhwysfawr
ac efallai bod angen ei haddasu i sicrhau bod y gymuned a’r rhanddeiliaid yn cael eu
cynnwys yn briodol ym mhob cam. Mae’r adran isod yn rhoi crynodeb o’r camau
allweddol a phryd y gall rhanddeiliaid gymryd rhan. Bydd gwybodaeth yn cael ei
diweddaru’n gyson ar dudalennau gwe CDLI 2 ac anfonir hysbysiadau am
ymgynghoriadau trwy e-bost at randdeiliaid sydd wedi’u cofrestru ar gronfa ddata’r
CDLI.
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Tabl 2 — Crynodeb o Gamau a Chyfleoedd ar gyfer Ymgysylltu

Cam Paratoi CDLI 2

Sut allai gymryd rhan

1 Cytundeb Cyflawni (Rheoliad 9)
Bydd y CC yn gweithredu fel offeryn rheoli prosiect i arwain y gwaith o Bydd cyfleoedd i gymryd rhan fel rhan o’r
baratoi CDLI 2. Mae’n cynnwys yr amserlen ar gyfer ei baratoi a sut a ymgynghoriad cyhoeddus ar y CC Drafft ym mis
phryd y gall rhanddeiliaid fod yn rhan o’r broses. Mawrth/Ebrill 2023.

2 Cyfranogiad Cyn Adneuo (Rheoliad 14)

Bydd y cyfleoedd i gymryd rhan fel a ganlyn:

Er mwyn llywio’r gwaith o baratoi’r cynllun bydd angen i’r Cyngor baratoi | Ymgynghorwyd & chyrff ymgynghori statudol yn
sail dystiolaeth gynhwysfawr i ddeall y materion amgylcheddol, Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd
economaidd a chymdeithasol allweddol sy’n bodoli yn Abertawe. yn ystod Awst — Hydref 2023
Gwnaeth y Cyngor paratoi Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o
Gynaliadwyedd yr ymgynghorwyd arno gyda chyrff ymgynghori statudol.
Rhan allweddol o’r sail dystiolaeth gychwynnol yw gwahodd datblygwyr a | Galwad am Safleoedd Ymgeisiol gan yr holl
thirfeddianwyr i gyflwyno safleoedd ymgeisiol i'w cynnwys o bosibl yn y randdeiliaid ym mis Awst-Hydref 2023
cynllun.
Er mwyn llywio’r gwaith o baratoi’r Cynllun Cyn-adneuo (Strategaeth a Ymgynghoriad anffurfiol ar Weledigaeth ac
Ffefrir) bydd angen paratoi gweledigaeth a set 0 amcanion ac opsiynau Amcanion Drafft ar Opsiynau Strategol Drafft wedi
twf strategol i arwain y cynllun. Cafwyd ymgynghoriad ymgysylltu ei chynnal Medi 2023 i Medi 2024
anffurfiol a rhanddeiliad allweddol i ddatblygu'r Weledigaeth a'r
Amcanion a’r Opsiynau
Bydd hyn yn rhoi cyfle cynnar i drafod cyn i’r Strategaeth a Ffefrir
gael ei pharatoi

3 Ymgynghoriad Cyn-adneuo (Rheoliad 15-16) Bydd y cyfleoedd i gymryd rhan fel a ganlyn:
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Bydd y cam hwn yn cynnwys ymgynghoriad statudol ar y Cynllun Cyn- Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Cynllun Cyn-
adneuo (Strategaeth a Ffefrir) a lleoliadau strategol ar gyfer datblygiadau | adneuo (Strategaeth a Ffefrir) ac Adroddiad ISA o
newydd a’r Adroddiad ISA ategol (cyfnod statudol o 6 wythnos). Bydd y mis Chwefror tan Ebrill 2025

Strategaeth a Ffefrir yn darparu’r fframwaith strategol ar gyfer polisiau,
cynigion a dyraniadau manylach a fydd yn cael eu cynnwys yn CDLI 2
Adneuo.

Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir, Adroddiad Arfarniad o
Gynaliadwyedd Cychwynnol ac Adroddiad Sgrinio Asesiad Rheoliadau
Cynefinoedd — 8 wythnos.

4 Ymgynghoriad Cynllun Adneuo (Rheoliad 17) Bydd y cyfleoedd i gymryd rhan fel a ganlyn:
Mae’r cam hwn yn cynnwys ymgynghoriad cyhoeddus 6 wythnos Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Strategaeth a
statudol ac ymgysylltu & rhanddeiliaid ar y Cynllun Adneuo, Adroddiad Ffefrir ac Adroddiad ISA o mis Ebrill tan Chwefror
ISA, HRA a’r Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol. Bydd y cynllun 2026

adneuo yn nodi’r strategaeth, y polisiau a’r dyraniadau safle, yn seiliedig
ar y materion allweddol, yr amcanion a’r sail dystiolaeth ategol ar gyfer y
cynllun. Bydd y cynllun adneuo yn siapio ac yn arwain cynigion datblygu i
lecliadau cynaliadwy i gyflawni’r raddfa a’r math o dwf sy’n angenrheidiol
ar gyfer llesiant cymunedol lleol dros gyfnod y cynllun.

Bydd unrhyw sylwadau a dderbynnir o ganlyniad i’r ymarfer ymgynghori
ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio ac ar wefan y Cyngor.
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Cam Dangosol

@) I

5 Cyflwyno (Rheoliad 22) Bydd y cyfleoedd i gymryd rhan fel a ganlyn:
Ary cam hwn mae’n ofynnol i'r Cyngor gyflwyno’r Cynllun Adneuo,
Adroddiad ISA, y Cynllun Cynnwys Cymunedau, copiau o’r holl Bydd CDLI 2 a’r holl ddogfennau ategol eraill yn
sylwadau a dderbyniwyd, tystiolaeth ategol allweddol ac adroddiad cael eu cyflwyno am Archwiliad ym mis Chwefror
ymgynghori i Lywodraeth Cymru. 2027. Bydd Swyddog Rhaglen yn cael ei benodi i
reoli’r broses Archwilio. Nhw fydd y pwynt cyswilit
Bydd arolygydd annibynnol yn cael ei benodi i archwilio’r CDLI 2 Adneuo | cyntaf i randdeiliaid a gyflwynodd sylwadau yn y
i benderfynu a yw'’r cynllun yn gadarn. cam Adneuo. Cyhoeddir manylion yr Archwiliad ar
dudalen we Archwiliad y Cyngor.
6 Archwilio (Rheoliad 23) Bydd y cyfleoedd i gymryd rhan fel a ganlyn:
Bydd yr Arolygydd Annibynnol o Penderfyniadau Cynllunio ac Bydd cyfle i’r rhai a gyflwynodd sylwadau ‘a
Amgylchedd Cymru (PEDW) yn cynnal yr archwiliad o CDLI 2 dros wnaed yn briodol’ yn y cam Adneuo gael eu
gyfres o sesiynau gwrandawiadau a fydd yn cael eu rhagflaenu gan clywed gan yr Arolygydd. Fodd bynnag, bydd
Gyfarfod Cyn Wrandawiad. mewnbwn angenrheidiol yn cael ei ystyried a’i
benderfynu gan yr Arolygydd. Bydd trefniadau ar
Nod yr archwiliad fydd sicrhau bod CDLI2 mewn sefyllfa lle mae’n gyfer cyfranogiad y cyhoedd yn y broses archwilio
gadarn ac y gellir ei fabwysiadu’n ddiogel. Mae’n rhaid asesu felly bod yn cael eu hysbysebu gan y Swyddog Rhaglen yn
unrhyw newidiadau a gynigir gan yr Arolygydd yn rhai cadarn. nes at yr amser. Bydd y sesiynau archwilio yn
rhedeg rhwng mis Mawrth a Gorffennaf 2027.
7 Cyhoeddi Adroddiad yr Arolygwyr (Rheoliad 24)
Unwaith y bydd yr Arolygydd yn fodlon nad oes angen profi unrhyw Bydd y Cyngor yn cyhoeddi Adroddiad yr
dystiolaeth bellach ac wedi paratoi adroddiad o’u canfyddiadau ynghyd Arolygydd ym mis Hydref 2027. Bydd yn cael ei
ag unrhyw newidiadau rhwymol i CDLI 2, bydd yn cyflwyno ei adroddiad | lanlwytho i wefan y Cyngor a bydd ar gael ar ffurf
i'r Cyngor. Bydd yr adroddiad yn rhwymol i’r Cyngor. Wedi iddynt wirio’r | copi caled ym mhrif swyddfeydd y Cyngor i’r
ffeithiau bydd y Cyngor yn cyhoeddi’r adroddiad. cyhoedd ei weld.
8 Mabwysiadu (Rheoliad 25)

Mae’n ofynnol i'r Cyngor fabwysiadu CDLI 2 sy’n ymgorffori argymhellion
yr Arolygydd o fewn 8 wythnos. Bydd CDLI 2 yn dod yn weithredol ar y
dyddiad y caiff ei fabwysiadu a dylai cyhoeddiad terfynol CDLI2 ddilyn

Bydd y Cyngor yn mabwysiadu CDLI 2 mewn
cyfarfod o’r Cyngor llawn ym mis Rhagfyr 2027.
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cyn gynted & phosibl (ar 6l i'r cyfnod her gyfreithiol chwe wythnos ddod i
ben).

Bydd manylion llawn y cyfarfod yn cael eu
cyhoeddi ar wefan y Cyngor.
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3.16. Argaeledd Dogfennau

3.16.1. Bydd holl ddogfennau CDLI 2 ar gael i'w gweld a’u lawrlwytho ar dudalennau
gwe penodol CDLI 2. Yn ogystal, yn unol &r Rheoliadau CDLI perthnasol, bydd yr
holl ddogfennau perthnasol ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio yn y brif swyddfa yn
ystod oriau swyddfa arferol:

Canolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Ardal Forwrol
Abertawe

3.16.2. Yn ystod y camau ymgynghori cyhoeddus statudol (ymgynghoriad ar y
Strategaeth a Ffefrir a’r Cynllun Adneuo) fel y nodir yn nhabl 2 uchod, bydd copiau
caled o’r prif ddogfennau ymgynghori yn cael eu gosod ym mhob un o’r 17 llyfrgell ’'w
harchwilio gan y cyhoedd. Ar hyn o bryd y llyfrgelloedd cyhoeddus yw: Bonymaen,
Brynhyfred, Central, Clydach, Fforest-fach, Gorseinon, Tregwyr, Cila, Llansamlet,
Treforys, Ystumllwynarth, Penlan, Pennard, Pontarddulais, Sgeti, St Thomas a Townhill.

3.17. Cronfa Ddata/Meddalwedd Ymgynghori’r CDLI

3.17.1. Mae'r Cyngor wedi gweithredu system feddalwedd ymgynghori newydd i
gefnogi CDLI2. Bydd rhanddeiliaid yn gallu cofrestru eu manylion ar-lein drwy'r
system hon ac yna gallant gyflwyno sylwadau ar gamau ymgynghori priodol a chant
eu hysbysu am ymgynghoriadau ar CDLI2 yn y dyfodol. | gofrestru eich manylion
ewch i:

https://swansea.oc2.uk/cy/login

3.17.2 Bydd y system ymgynghori yn cael ei rheoli yn unol & Rheoliadau Diogelu
Data Cyffredinol (GDPR). Bydd angen i unrhyw bartion sy’n dymuno cofrestru cytuno
i Hysbysiad Preifatrwydd y Cyngor sy’n nodi sut y bydd y Cyngor yn defnyddio
gwybodaeth ymgyngoreion a chadarnhau eu bod yn derbyn bod eich manylion yn
cael eu cadw at ddibenion cyfathrebu CDLI2 yn unig. Gall rhanddeiliaid gofrestru eu
manylion unrhyw bryd yn ystod y broses.

3.17.3 Bernir bod unrhyw un sy’n cyflwyno sylwadau ar unrhyw un o gamau CDLI2
wedi rhoi eu caniatad a chant eu hychwanegu at y system er mwyn gweinyddu eu
sylwadau ac er mwyn iddynt gael eu hysbysu’n ddigonol am gyfleoedd pellach i
gymryd rhan yn ddiweddarach yn y proses. Fodd bynnag, os dymunwch i'ch
manylion gael eu tynnu oddi ar y system yna byddwch yn gallu dad-danysgrifio, a
bydd eich manylion yn cael eu dileu ar gyfer ymgynghoriadau yn y dyfodol.

3.18. Manylion CyswlIt
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https://swansea.oc2.uk/cy/login

Gellir cael rhagor o wybodaeth am broses y CDLI drwy fynd i wefan y Cyngor:

https://www.abertawe.gov.uk/CDLI2

Neu i'r rhai nad ydynt yn gallu cyrchu gwefan y Cyngor, gellir cael rhagor o
wybodaeth drwy gysylltu &'r canlynol:

E-bost: cdll@abertawe.gov.uk

Creu Lleoedd a Chynllunio Strategol
Cyngor Abertawe

Canolfan Ddinesig

Heol Ystumllwynarth

Ardal Forwrol

Abertawe

SAl 3SN

Croesewir sylwadau yn Gymraeg ac yn Saesneg
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Atodiad 1: Amserlen
CDLI 2 Abertawe (2023-
2038)

Adrodd Gwleidyddol -
Adrodd ar y CC drafftir
Cyngor Llawn

C|M|E[M|M|G|A|M|H|T|R

h

Atodiad 1: Amserlen CDLI 2

h

C [M|IE[M|M|G|A[M|H|T|R

H

4

h

C [MIEf[M|M|G|A|M[H|T|R

H

h

C|M|E|M|M|G|A|M|H|T|R

h

h

H

Cyhoeddi CC Drafft ar
gyfer ymgynghoriad

Adrodd Gwleidyddol -
Adrodd ar y CC terfynol i'r
Cyngor Llawn

Cyflwyno i LIC i'w
gymeradwyo

Cyhoeddi CC yn dilyn
cymeradwyaeth LIC -

CDLI 2 yn cychwyn yn
ffurfiol

Adrodd Gwleidyddol -
Adrodd ar y CC Diwygiedig
i'r Cyngor Llawn

Cyflwyno CC diwygiedig i
LIC a chymeradwyaeth
dilynol gan LIC

Adolygu a datblygu
gwybodaeth a thystiolaeth
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sylfaenol / Comisiynu
ymgynghorwyr allanol
Adnabod Materion
Allweddol

Safleoedd Ymgeisiol -
Paratoi Methodoleg
Asesu Safleoedd
Ymgeisiol

ISA Cam A: Paratoi
Adroddiad Cwmpasu ISA
(AAS)

ISA Cam A:
Ymgynghoriad ar
Adroddiad Cwmpasu ISA
(AAS).

Safleoedd Ymgeisiol -
Galwad am Safleoedd
Ymgeisiol

ISA Cam A: Asesu,
ystyried ac adrodd ar
sylwadau a dderbyniwyd
ar Adroddiad Cwmpasu
ISA (AAS);

ISA Cam A: Cyhoeddi
Adroddiad Cwmpasu ISA
(AAS) gan gynnwys
penderfyniadau Sgrinio
AAS

Cyhoeddi Adroddiad
Cwmpasu ISA Terfynol

Pharatoi ac ymgysylltu ar
Weledigaeth ac Amcanion
a pharatoi Opsiynau
Strategol Drafft

Safleoedd Ymgeisiol -
Paratoi Cofrestr o
Safleoedd Ymgeisiol

Asesiad o Safleoedd
Ymgeisiol (Cam 1) -
Hidlo Safleoedd
Cychwynnol ac Asesiad
Manw|

Paratoi'r Strategaeth a
Ffefrir
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Arfarniad o
Gynaliadwyedd Cam B:
Asesiad o Amcanion ac
Opsiynau - Paratoi
Adroddiad Cychwynnol
ISA (Adroddiad Interim
AAS)

Paratoi Sgrinio HRA o'r
Strategaeth a Ffefrir

Adrodd Gwleidyddol -
Strategaeth a Ffefrir,
Sgrinio HRA ac ISA i'r
Cyngor Llawn

Ymgynghoriad ar y
Strategaeth a Ffefrir (gan
gynnwys Safleoedd
Strategol), Adroddiad
Interim ISA (AAS) ac
Adroddiad Sgrinio HRA

Asesu, ystyried ac adrodd
ar ymatebion a
dderbyniwyd ar y
Strategaeth a Ffefrir, ISA
Interim (AAS) ac
Adroddiad Sgrinio HRA a
Pharatoi Adroddiad
Ymgynghori Cychwynnol

Paratoi Cynllun Adneuo

Asesiad o Safleoedd
Ymageisiol (Cam 2) -
Asesiad Manw|

Asesiad o Safleoedd
Ymgeisiol Newydd

ISA Cam C: Asesu a
lliniaru effeithiau’r CDLI
Adneuo - Paratoi
Adroddiad ISA (Adroddiad
AAS)
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2024 2025

I|C|ME|M|M|G|A|M[H|T|R|I|C |M|E|IM|M|G|A HIT|R C M
h h H h H

202

N ©

Paratoi Asesiad Priodol
(os oes angen) o’r Cynllun
Adneuo (HRA)

Adrodd Gwleidyddol -
Adrodd ar CDLI Adneuo,
Adroddiadau ISA (AAS) a
HRA i'r Cyngor Llawn

Ymgynghoriad ar y
Cynllun Datblygu Lleol
Adneuo drafft, yr ISA
(AAS) ar HRA

Asesu ac Ystyried y
sylwadau a dderbyniwyd
mewn perthynas &'r
Cynllun Datblygu
Strategol drafft,
adroddiadau ISA (AAS) a
HRA

Adrodd Gwleidyddol - Y
Cyngor yn cymeradwyo
cyflwyno’r CDLI Adneuo i
Lywodraeth Cymru

Cyflwyno CDLI 2, ISA ac
Adroddiad Ymgynghori i
LIC

Archwiliad yn cynnwys
Cyfarfod Cyn Wrandawiad
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Paratoi Adroddiad yr
Arolygydd

Cyhoeddi Adroddiad yr
Arolygydd

Mabwysiadu CDLI gan y
Cyngor Llawn (Rheoliad
35) | L

Cyflwyno Adroddiad
Monitro Blynyddol cyntaf y
CDLI

Allwedd

Paratoi

Adrodd Gwleidyddol i'r
Pwyllgor Cynllunio/Cyngor
Llawn

Ymgynghoriad
Cyhoeddus

Cyflwyno i LIC
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Disgrifiad o Gamau Allweddol a Dyddiadau:

Cam 1: Cytundeb Cyflawni

Dyddiadau Allweddol:Ymgynghoriad ar y CC Drafft (Mawrth i Ebrill 23),
Cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru (Gorffennaf 23) Cyflwyno CC Diwygiedig i
Lywodraeth Cymru (lonawr 2025). Cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru a cyhoeddi
Chwefror 2025.

Bydd y CC yn gweithredu fel offeryn rheoli prosiect i arwain y gwaith o baratoi CDLI
2. Bydd yn cynnwys yr amserlen ar gyfer ei baratoi a'r Cynllun Cynnwys
Cymunedau, gan nodi sut a phryd y bydd rhanddeiliaid yn cymryd rhan yn y broses.
Bydd y CC yn destun ymgynghoriad gyda chyrff ymgynghori penodol a chyffredinol
fel y bo’n briodol ac aelodau a’r cyhoedd er mwyn ceisio barn ar ei gynnwys. Mae’r
Cyngor wedi cymeradwyo’r CC a Llywodraeth Cymru. Yn dilyn y gymeradwyaeth
hon, gall CDLI 2 ddechrau. Mae’r Cytundeb Cyflenwi diwygiedig hwn yn disodli’r
Cytundeb Cyflenwi dyddiedig Gorffennaf 2023 yn dilyn cymeradwyaeth Llywodraeth
Cymru.

Cam 2: Cyfranogiad Cyn-adneuo

Dyddiadau Allweddol: Galwad am Safleoedd Ymgeisiol (Awst-Hydref 23),
Ymgynghoriad ar yr Adroddiad Cwmpasu Drafft (Awst — Hydref 23), Ymgynghoriad
yn anffurfiol a chynhyrchu ymgynghoriad ar Weledigaeth ac Amcanion Drafft ac
Opsiynau Strategol (Medi 23-Medi 24).

Yn dilyn cymeradwyo’r CC, y cam ffurfiol cyntaf oedd y cais am enwebiadau ar gyfer
Safleoedd Ymageisiol i'w cyflwyno i'w hystyried i'w cynnwys yn CDLI 2. Cafodd hyn ei
hysbysebu’'n eang a cymrodd lle rhwng Awst - Hydref. Er mwyn sicrhau bod
safleoedd posibl yn cael eu hystyried yn briodol, roedd rhaid eu cyflwyno yn ystod y
cyfnod Galwad am Safleoedd ochr yn ochr &’r dystiolaeth ategol ofynnol. Fodd
bynnag, nid yw hwn yn ymrwymiad y bydd yr holl safleoedd yn cael eu
cynnwys yn CDLI 2. Ar &6l i'r ymgynghoriad Galwad am Safleoedd ddod i ben, fe
wnaeth y Cyngor paratoi Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol y mae’n rhaid ei chyhoeddi
ar wefan y Cyngor a dylai fod ar gael fel rhan o ymgynghoriad Cynllun Cyn-adneuo
(Strategaeth a Ffefrir) CDLI 2. Mae’r Cyngor wedi cynnal Asesiad Cam 1 cychwynnol
o’r holl saflecedd a gyflwynwyd ynghyd a gwaith asesu manwl cynnar fel y bo’n
briodol.

Bydd y Cyngor wedi paratoi ac ymgynghori ar Adroddiad Cwmpasu Arfarniad o
Gynaliadwyedd Drafft sy’n gosod y cyd-destun, yn sefydlu’r llinell sylfaen ac yn nodi’'r
amcanion SA/AAS Drafft a fydd yn cael eu defnyddio i asesu CDLI 2.
Ymgynghorwyd &’r cyrff ymgynghori statudol ac ar 6l asesu’r ymatebion i’r
ymgynghoriad, cafodd Adroddiad Cwmpasu Arfarniad o Gynaliadwyedd terfynol ei
gyhoeddi ym mis Ebrill 2024.

Yn ystod y cam hwn mae gwaith helaeth wedi cael ei wneud i gasglu gwybodaeth a
thystiolaeth i ddeall y cyd-destun a’r materion y mae angen mynd i’r afael & nhw yn

35 CDLI2 Abertawe - Cytundeb Cyflawni Diwygiedig — Chwefror 2025



CDLI 2. Mae hyn wedi cynnwys drwy ymgysylltu & rhanddeiliaid, cynhyrchu
gweledigaeth ac amcanion ar gyfer y CDLI a datblygu opsiynau twf a dulliau gofodol
strategol. Mae hyn wedi llywio’r gwaith o baratoi’r Cynllun Cyn-adneuo (Strategaeth
a Ffefrir) ar gyfer CDLI 2 a fydd yn nodi’r ymagwedd fras at raddfa a lleoliad twf sy’n
sicrhau bod datblygiad yn cael ei gynllunio mewn modd cynaliadwy. Bydd yn
darparu’r fframwaith strategol ar gyfer polisiau, cynigion a dyraniadau manylach a
fydd yn cael eu cynnwys yn CDLI 2 Adneuo. Bydd y Strategaeth a Ffefrir yn cael ei
llywio gan asesiadau cynaliadwyedd gofynnol i'w cynnwys a’u cyhoeddi fel rhan o’r
Adroddiad ISA Cychwynnol.

Cam 3: Ymgynghoriad Cyn-adneuo

Dyddiadau Allweddol: Ymgynghoriad ar Cynllun Cyn-adneuo (Strategaeth a Ffefrir)
CDLI 2 (Chwefror-Ebrill 25)

Mae’r cam hwn yn cynnwys ymgynghoriad cyhoeddus statudol (cyfnod isafswm o 6
wythnos) ac ymgysylltu & rhanddeiliaid ar Strategaeth a Ffefrir CDLI 2 a’r Adroddiad
ISA ategol, , Adroddiad Sgrinio HRA a'r Gofrestr Safleoedd Posib.

Ar 6l i'r cyfnod ymgynghori ddod i ben, bydd y Cyngor yn asesu’r ymatebion a
dderbyniwyd, yn penderfynu ar y newidiadau sydd eu hangen i'r Strategaeth a Ffefrir
ac yn paratoi Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol.

Bydd gwaith asesu manwl pellach yn cael ei wneud ar Safleoedd Ymgeisiol a
gyflwynwyd yn flaenorol a bydd gwaith asesu yn cael ei wneud ar unrhyw safleoedd
newydd a gyflwynir yn ystod cam ymgynghori’r Strategaeth a Ffefrir.

Bydd y Cyngor yn dechrau ar y broses o baratoi’r CDLI Adneuo. Bydd y cynllun
adneuo yn nodi’r strategaeth, y polisiau a’r dyraniadau safle, yn seiliedig ar y
materion allweddol, yr amcanion a’r sail dystiolaeth ategol ar gyfer y cynllun. Bydd y
cynllun adneuo yn siapio ac yn arwain cynigion datblygu i leoliadau cynaliadwy i
gyflawni’r raddfa a’r math o dwf sy’n angenrheidiol ar gyfer llesiant cymunedol lleol
dros gyfnod y cynllun. Bydd y cynllun yn dangos bod datblygiad yn ariannol hyfyw,
yn gyflawnadwy dros amserlen benodedig ac yn cael ei gefnogi gan seilwaith a
ariennir. Defnyddir y fframwaith ISA i asesu a lliniaru effeithiau’r Cynllun Adneuo a
bydd y broses asesu hon yn cael ei nodi yn yr Adroddiad SA Cychwynnol (yr
Adroddiad Amgylcheddol). Bydd adroddiad yr Arfarniad o Gynaliadwyedd yn cofnodi
canlyniadau asesu unrhyw opsiynau diwygiedig neu newydd o ganlyniad i
ymgynghoriad cyhoeddus neu newidiadau eraill a bydd y cyrff ymgynghori statudol
yn cael eu hysbysu ac yn cael cyfle i wneud sylwadau. Bydd yr adroddiad SA ategol
yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu’r asesiad o’r Cynllun Adneuo.

Cam 4: Ymgynghoriad ar y CDLI Adneuo

Dyddiadau Allweddol:Ymgynghoriad ar CDLI 2 Adneuo (Ebrill-Mehefin 26)
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Mae’r cam hwn yn cynnwys ymgynghoriad cyhoeddus statudol (isafswm o 6
wythnos) ac ymgysylltu & rhanddeiliaid ar CDLI 2 Adneuo, Adroddiad ISA ategol,
Adroddiad HRA ac Adroddiad Ymgyghori Cychwynnol.

Ar 6l i'r cyfnod ymgynghori ddod i ben, bydd y Cyngor yn dadansoddi ac yn cofnodi’r
sylwadau a dderbyniwyd ac yn paratoi ymateb y Cyngor i'r sylwadau ac yn ystyried
newidiadau (Eithriadau yw Newidiadau & Ffocws). Bydd y Cyngor yn sicrhau bod y
sylwadau ar gael i’r cyhoedd eu harchwilio. Bydd y Cyngor yn cwblhau’r adroddiad
ymgynghori ac yn paratoi datganiadau tir cyffredin gyda gwrthwynebiadau
allweddol/strategol.

Bydd swyddog rhaglen yn cael ei benodi, a bydd y Cyngor yn cysylltu &
Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru i gyflwyno amseriadau diffiniol ar
gyfer y camau sy’n weddill. Bydd rhanddeiliaid yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am
amserlenni wrth symud ymlaen.

Yn olaf, bydd y CDLI Adneuo, yr Adroddiad SA a’r dogfennau ategol yn cael eu
cyflwyno i’r Cyngor i'w cymeradwyo ar gyfer eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Cam 5: Cyflwyno
Dyddiadau Allweddol: Cyflwyno’r CDLI Adneuo i Lywodraeth Cymru (Chwefror 27)

Bydd y CDLI Adneuo, yr Adroddiad SA, yr adroddiad ymgynghori terfynol a’r holl
dystiolaeth ategol yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru a Penderfyniadau
Cynllunio ac Amgylchedd Cymru i'w Harchwilio gan Arolygydd Cynllunio Annibynnol.

Bydd y Cyngor yn dilyn canllawiau cyhoeddedig ar baratoi/gweithdrefnau ar gyfer
cyflwyno ac archwilio. Bydd manylion yr Archwiliad yn cael eu hysbysebu ar wefan
Archwilio’r Cyngor a byddant yn cael eu hysbysu i’r sawl sy’n gwneud sylwadau a
phartion & diddordeb sydd ar gronfa ddata CDLI 2. Bydd cyfle i’r rhai a gyflwynodd
sylwadau ‘a wnaed yn briodol’ yn y cam Adneuo gael eu clywed gan yr Arolygydd.
R6l yr Arolygydd yw archwilio CDLI 2 yn ei gyfanrwydd a phrofi ei gadernid, ystyried
yr holl dystiolaeth berthnasol a pharatoi argymhellion a’r rhesymau dros yr
argymhellion hynny ar ffurf Adroddiad yr Arolygydd.

Cam 6: Archwiliad Annibynnol

Dyddiadau Allweddol: Archwiliad (gan gynnwys Cyfarfod Cyn Wrandawiad - os oes
angen) (Mawrth/Gorffennaf 27)
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Bydd arolygydd annibynnol o PEDW yn cynnal yr archwiliad o CDLI 2. Bydd hyn yn
cael ei wneud dros gyfres o sesiynau gwrandawiadau ar wahanol feysydd pwnc.
Bydd yr holl ddogfennaeth sy’n gysylitiedig &'r Archwiliad ar gael ar wefan CDLI 2.
Anfonir gwybodaeth at bartion & diddordeb a’r cyhoedd yn ogystal &'r rhai sy’n
ymwneud a'r achos cyffredinol. R4l yr Arolygydd fydd archwilio CDLI 2 yn ei
gyfanrwydd a phrofi ei gadernid. Byddant yn paratoi argymhellion a’r rhesymau dros
yr argymhellion hynny ar ffurf Adroddiad yr Arolygydd.

Yn ystod y cam Archwilio, bydd y broses ISA yn cael ei defnyddio i sicrhau bod
unrhyw newidiadau a wneir i’r Cynllun Adneuo (Newidiadau & Ffocws, Newidiadau
Materion sy’n Codi yn ystod yr archwiliad neu’r rhai sy’n ofynnol gan yr Arolygydd)
wedi'u hasesu’n briodol i sicrhau eu bod yn gynaliadwy.

Cam 7: Derbyn a Chyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd

Dyddiadau Dangosol Allweddol: Derbyn a Chyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd
(Hydref 27)

Bydd yr Arolygydd yn cyflwyno ei adroddiad terfynol i'r Cyngor a fydd yn rhwymol.
Cyn cyhoeddi’r adroddiad, bydd y Cyngor yn cynnal ymarfer gwirio ffeithiau o fewn
pythefnos i dderbyn Adroddiad yr Arolygydd. Unwaith y bydd hyn wedi'i gwblhau a’r
Arolygydd wedi ymateb i unrhyw bwyntiau a godwyd, bydd yr adroddiad terfynol yn
cael ei gyflwyno i’r Cyngor a Chyfarwyddiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru. Daw’r
archwiliad i ben yn ffurfiol pan gyflwynir Adroddiad yr Arolygydd i'r ACLI. Bydd y
Cyngor yn cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd cyn y dyddiad y caiff ei fabwysiadu yn
ystod Hydref 2027

Cam 8: Mabwysiadu
Dyddiadau Dangosol Allweddol: Cyngor yn mabwysiadu’r CDLI (Rhagfyr 27)

O fewn 8 wythnos i dderbyn Adroddiad yr Arolygydd, os ystyrir bod y cynllun yn
gadarn, bydd rhaid i’r Cyngor fabwysiadu’r CDLI. Ar 6l ei fabwysiadu, bydd y Cyngor
yn cyhoeddi datganiad mabwysiadu yn unol &'r rheoliadau, yn rhoi cyhoeddusrwydd
eang bod y CDLI wedji’i fabwysiadu a lle gellir ei archwilio. Bydd y mabwysiadu’n
nodi’r dyddiad mabwysiadu a’r cyfnod ar gyfer her yr Uchel Lys. Daw’r CDLI yn
weithredol ar y dyddiad mabwysiadu.

Cam 9: Monitro ac Adolygu

Dyddiadau Dangosol Allweddol: Cyflwyno Adroddiad Monitro Blynyddol cyntaf y
CDLI (Hydref 29)

Bydd y Cyngor yn monitro CDLI 2 yn flynyddol i nodi gweithrediad llwyddiannus
polisiau a meysydd lle mae angen newid. Bydd hefyd yn monitro effeithiau sylweddol
CDLI 2 yn erbyn amcanion cynaliadwyedd. Bydd yr Adroddiad Monitro Blynyddol
cyntaf yn cael ei gynhyrchu ym mis Hydref 2028 ac yn caniatau ar gyfer blwyddyn
lawn o fonitro (1 Ebrill — 31 Mawrth) yn ystod y flwyddyn ariannol ar 61 mabwysiadu.

Bydd angen dechrau adolygiad statudol o CDLI 2 o leiaf 4 blynedd ar 0l ei
fabwysiadu erbyn Rhagfyr 2031.
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Atodiad 2: Asesu Risg

RISG

EFFAITH

LLINIARU

1 | Colli/newid staff yn
arwain at arbenigedd
mewnol annigonol
a/neu gynyddu llwyth
gwaith unigol

Colli’r capasiti i gwblhau
camau o broses CDLI 2 yn
brydlon. Anallu i ddarparu
adnoddau ar gyfer
gwahanol dasgau felly’n
peryglu eu hansawdd, neu
yn yr achos gwaethaf,
methu & chyflawni neu
gwblhau’r dasg

Cynnal aelodaeth llawn o'r Tim
Polisi Cynllunio, a’i ategu drwy
adleoli/secondiad pan fo
angen.

Sicrhau bod CDLI 2 yn cael y
flaenoriaeth uchaf wrth reoli
[lwyth gwaith

Defnyddio ymgynghorwyr
allanol

2 | Adnoddau ariannol
annigonol

Anallu i ariannu tasgau
amrywiol sy’n gofyn am
arbenigedd allanol

Cynnwys hyblygrwydd ar gyfer
costau nas rhagwelwyd
Caniatau i gyllideb CDLI 2 gael
ei dwyn ymlaen yn flynyddol
os bydd tanwariant

Sicrhau bod cost Archwiliad
Annibynnol ac Adroddiad yr
Arolygydd yn cael ei gynnwys
yng nghynllunio ariannol tymor
canolig y Cyngor

3 | Deddfwriaeth newydd
gyda goblygiadau
polisi a dosbarthiad
gwael o'r wybodaeth
hon

Llithriant yn yr amserlen
oherwydd:

e Angen
adolygu/diwygio’r sail

dystiolaeth a phaolisiau.

e Ailddrafftio
Polisiau/Cynllun yn
hwyr

Monitro deddfwriaeth a
chanllawiau sy’n dod i'r amlwg
yn ofalus i sicrhau’r ymateb
cynharaf posibl wrth baratoi
CDLI 2 i bolistau/tasgau
newydd, ac ati.

Adolygu gweithdrefnau
ymgynghori gyda LICC a chyrff
eraill i sicrhau yr ymgynghorir
yn uniongyrchol &r Tim Polisi
Cynllunio

4 | Gwrthwynebiadau
neu wybodaeth hwyr
sylweddol gan
randdeiliaid allweddol

Llithriant yn yr amserlen
oherwydd:

Angen ailddrafftio
polisiau/Cynllun i

gynnwys yr wybodaeth
ychwanegol

Gwella gweithdrefnau cysylltu
a rhanddeiliaid allweddol a
chysoni amserlenni prosiectau
lle bynnag y bo modd
Adnabod yn gynnar unrhyw
anhawster (o ran amser) wrth
ddarparu ymateb

Caniatau hyblygrwydd o fewn
yr amserlen ar gyfer cyflwyno
gwybodaeth yn hwyr

5 | Anhawster wrth gael
gwybodaeth/
arbenigedd
angenrheidiol i
hysbysu CDLI 2

CDLI 2 yn methu'r prawf
cadernid oherwydd
tystiolaeth annigonol, neu
achosion o lithriant yn yr
amserlen oherwydd bod
amser neu adnoddau’n
cael eu dargyfeirio i gael
gwybodaeth

Diogelu’r adnoddau
angenrheidiol o ran amser a
chyllid i sicrhau’r wybodaeth
angenrheidiol a chynnwys
digon o hyblygrwydd o fewn yr
amserlen i wneud hyn
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6 | Oedi allanol Llithriant yn yr amserlen Nodi terfynau amser ymateb yn
(Arolygiaeth glir a sefydlu protocolau atgoffa
Gynllunio, ymatebion Cysylitu dyddiadau cau a
ymgyngoreion, chylchoedd paratoi
argraffwyr, adroddiadau’r Cabinet/Cyngor
cyfieithwyr) Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i

LICC
Adeiladu hyblygrwydd yn yr
amserlen o amgylch etholiadau
Llywodraeth Leol

7 | Her gyfreithiol Dileu CDLI 2 mabwysiedig, Gwirio’n barhaus gyda’r

a llwyth gwaith ychwanegol Gwasanaethau Cyfreithiol a

gydymffurfir &'r holl Reoliadau,
Deddfau a Chanllawiau
perthnasol
Parhau & gwaith Rhanbarthol i
rannu arfer gorau gydag
ACLlau eraill

8 | Cylchoedd adrodd Llithriant yn yr amserlen Sicrhau y gellir galw
afrealistig a Materion cyfarfodydd arbennig i symud
Gwleidyddol yn materion CDLI 2 ymlaen
ehangach, gan Sefydlu Grwp Cynghori o
gynnwys Etholiadau’r Aelodau i ymdrin & chyflawni
Cyngor CDLI 2

Hyfforddiant cynnar i aelodau
ar 6l etholiadau

9 | Yr amserlen yn rhy Llithriant yn yr amserlen Ystyried adnoddau ychwanegol
uchelgeisiol Parhau i gysylltu'n agos &
oherwydd liwyth Llywodraeth Cymru a’r CJC
gwaith mwy na’r Goblygiadau o ran Sicrhau bod digon o adnoddau
disgwyl yn ymwneud | Adnoddau ar gael a chefnogaeth
4 dyletswyddau’r gorfforaethol i'r broses SDP a'’r
Cyngor a gofynion y amserlen o'r cychwyn_cyntaf
CJC, gan gynnwys yn cyd-fynd a pharatoi CDLI 2.
cynhyrchu Cynllun Cynllunio Anghenion o ran
Datblygu Strategol, Tystiolaetha

: Chynnal/Comisiynu Casglu
ynghyd ag oedi o ran ,
, : Tystiolaeth mewn da bryd
tystiolaeth/tystiolaeth i .
, - Paratoi’r Cynllun i fod yn
sy’n dod i'r amlwg ar
deaau heb eu addasqdwy acyn ymatebol/
adegau hyblyg i newid lle bo modd
cysoni a’r CC.
10 | Oedi yn sqil cyfieithu | Llithriant yn yr amserlen Ystyried adnoddau ychwanegol
i'r Gymraeg Gweithio’n agos gydag
adrannau perthnasol
11 | Diffyg consensws ar | Llithriant yn yr amserlen Sicrhau cyswllt agos ag

draws y sefydliad
a/neu ddiffyg
cefnogaeth gan
swyddogion/
adrannau eraill wrth
gynhyrchu’r sail
dystiolaeth

Aelodau a Swyddogion
allweddol a’'u cynnwys yn
gynnar

41 CDLI2 Abertawe - Cytundeb Cyflawni Diwygiedig — Chwefror 2025




12 | Adolygiad Cynnar o Llithriant yn yr amserlen Sicrhau cyfranogiad yn
CDLI2 neu CDLI 2 yn natblygiad gwaith rhanbarthol.
cael ei atal cyn ei Cyswilit parhaus & Llywodraeth
fabwysiadu oherwydd Cymru.

y gofyniad i alinio &
Chynllun Datblygu
Strategol

13 | ‘Dyddiad marw’ y Goblygiadau polisi Sicrhau bod CDLI 2 yn cael ei
CDLI presennol yn fabwysiadu cyn neu’n fuan ar
agosau 0l y ‘dyddiad marw’

Datblygu strategaethau lliniaru
ar gyfer cyfnod heb gynllun
Negodi gyda LIC i archwilio
deddfwriaeth ddiwygio
ynghylch data marw.

14 | Oedi cyn cyflwyno Goblygiadau polisi Sicrhau bod CDLI 2 yn cael ei
ceisiadau mawr nes fabwysiadu cyn gynted &
bod CDLI 2 wedi' (e.e. darparu phosibl er mwyn lleihau
fabwysiadu tai/cyflogaeth) goblygiadau sy’n gysylltiedig

ag oedi cyn gwneud ceisiadau
mawr.

15 | Goblygiadau Llithriant yn yr amserlen Sicrhau bod y broses wedi'i
ISA/HRA ar hintegreiddio’n llawn &

strategaeth y cynllun

pharatoi’'r CDLI 2
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Atodiad 3: Rhestr o Gyrff Ymgynghori Penodol a
Chyffredinol

Cyrff Ymgynghori Penodol fel y’u diffinnir yn Rheoliad 2 y CDLI (gan gynnwys
Adrannau Llywodraeth y DU):

Bydd y Cyngor yn ymgynghori &’r cyrff ymgynghori penodol canlynol ym mhob cam wrth
baratoi CDLI 2

Cvyrff ymgynghori cyhoeddus

Cadw
Darparwyr cyfathrebu (BT Group Plc, Mobile UK)

Ymgymerwyr Trydan a Nwy (Y Grid Cenedlaethol, National Gas
Transmission, Wales and West Utilities, British Gas)

Cyfoeth Naturiol Cymru
Network Rail Infrastructure Ltd
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Bwrdd lechyd Prifysgol Bae Abertawe
Ymgymerwyr Carthffosiaeth a Dwr (DWwr Cymru/Welsh Water)
Llywodraeth Cymru
Awdurdodau Lleol Cyffiniol neu yn Rhanbarth y De-orllewin
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Cyngor Sir Gar
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Cyngor Sir Penfro
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Cyngor Sir Powys
Cynghorau Cymuned a Thref (Abertawe)
Cyngor Cymuned Llandeilo Ferwallt
Cyngor Cymuned Clydach
Cyngor Tref Gorseinon
Cyngor Cymuned Tregwyr
Cyngor Cymuned Pengelli a Waun-gron
Cyngor Cymuned liston
Cyngor Cymuned Cila
Cyngor Cymuned Llangynydd, Llanmadog a Cheriton
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Cyngor Cymuned Llangyfelach
Cyngor Cymuned Llanrhidian Uchaf
Cyngor Cymuned Llanrhidian Isaf
Cyngor Tref Liwchwr
Cyngor Cymuned Mawr
Cyngor Cymuned y Mwmbwls
Cyngor Cymuned Penlle'r-gaer
Cyngor Cymuned Pennard
Cymuned Cyngor Pen-rhys
Cyngor Tref Pontarddulais
Cyngor Cymuned Pont-lliw a Thir-coed
Cyngor Cymuned Porth Einon
Cyngor Cymuned Reynoldston
Cyngor Cymuned Rhosili
Cyngor Cymuned Y Crwys
Cyngor Cymuned Cila Uchaf

Cynghorau Cymuned a Thref Cyffiniol (mewn siroedd eraill)
Sir Gar:
Cyngor Tref Rhydaman
Cyngor Cymuned y Betws
Cyngor Tref Cwmaman
Cyngor Cymuned Llanedi
Cyngor Gwledig Llanelli
Cyngor Cymuned Llangennech
Castell-nedd Port Talbot:
Cyngor Cymuned Cilybebyll
Cyngor Cymuned Coedffranc
Cyngor Cymuned Dyffryn Clydach
Cyngor Tref Pontardawe

Adrannau Llywodraeth y DU

Yr Adran Drafnidiaeth
Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

Y Swyddfa Gartref
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Y Weinyddiaeth Amddiffyn

Cvyrff Ymgynghori Cyffredinol

Cyrff Ymgynghori Cyffredinol fel y'u diffinnir yn Rheoliad CDLI 2:

Bydd y Cyngor yn ymgynghori & chyrff ymgynghori cyffredinol a chyrff ymgynghori eraill isod
lle ystyrir bod hynny'n briodol yn unol &'r Cytundeb Cyflawni. Nid yw'r rhestr hon yn
gynhwysfawr a gellir ychwanegu ati fel y bo'n briodol

Busnes
Busnes yn y Gymuned
Busnes yn y Gymuned Cymru
Ffederasiwn Busnesau Bach
BID Abertawe
Swansea Bay Business Club
Siambr Fasnach De Cymru
Bargen Ddinesig Bae Abertawe
Consortiwm Manwerthu Prydain
Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd
Plant Yng Nghymru
Comisiynydd Plant Cymru
Prosiect Cefnogi Teuluoedd Eastside
Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru
Ffydd mewn Teuluoedd
Friends of the Young Disabled
Info-Nation
NCT Abertawe
YMCA Abertawe
Clwb leuenctid 'Talking Hands'
Cymdeithas Clybiau leuenctid Cymru
Clwb leuenctid Ty Fforest
Menter yr Ifanc Cymru
Cymdeithasau a Gweithgareddau Cymunedol
Prosiect Cymunedol Dyffryn Clun
Cwmpas

Cor Meibion Dynfant
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Cymdeithas Gwyr

Yr Ymddiriedolaeth Theatrau
Ymgynghorwyr, Asiantiaid a Datblygwyr

Asbri Planning

A P Architecture and Planning

Avison Young

Boyer Planning

CarneySweeney

Ceri Davies Planning Ltd

Crompton Land & Development Ltd

CDN Planning

CT Planning

David James

DevPlan UK

Evans Banks Planning

Geddes Consulting

Geraint John Planning

Greenslade Taylor Hunt

Hammerson Plc

Herbert R Thomas

Highlight Planning

Jason Evans Planning

Land Enhancement Services Ltd

Langland Ltd

Lichfields

Life Property Group

LRM Planning

Lucy White Planning Limited

Mumbles Trade and Tourism

P&C James Properties

Phillippa Cole Planning Consultant

Powell Dobson Urbanists

Rees Richards & Partners
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RPS Group
SA1l Waterfront Development Ltd
Savills
Tetlow King Planning
The Planning Bureau Limited
The Urbanists
WSP
Manylion Ymddiriedolaethau Datblygu a Phartneriaeth
Ymddiriedolaeth Datblygu'r MwmbwIs

Partneriaeth Pontarddulais

Addysg
Coleg Gwyr Abertawe
Prifysgol Abertawe
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Ynni

Ecotricity
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni Cymru
RenewableUK Cymru
Wales & West Utilities
Cyfathrebu Electronig
BT Group Plc
Mobile UK
Gwasanaethau Brys
Gwylwyr y Glannau
Uned Cynllunio i Leihau Troseddu
Gwasanaeth Téan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Gwasanaeth Tan ac Achub De Cymru
Heddlu De Cymru
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru
Awdurdod Heddlu De Cymru
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (Rhanbarth y Canolbarth a'r Gorllewin)

Cyflogaeth a Hyfforddiant
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Un Llais Cymru
Remploy (Interwork)
Ymddiriedolaeth Shaw
Venture Cymru Abertawe
Sefydliadau/Grwpiau Amgylcheddol
Batri Ltd
Arolwg Daearegol Prydain
British Trust for Ornithology
Buglife Cymru
Yr Ymddiriedolaeth Garbon
Ymgyrch Diogelu Cymru Wiledig
Coed Cadw/The Woodland Trust
DST Innovations
Cymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol
Game & Wildlife Conservation Trust
Gnwp Moch Daear Morgannwg
Grwp Cynghori ar Fioamrywiaeth Morgannwg
Clwb Adar Morgannwg
Cymdeithas Adaregol Gwyr
Groundwork Cymru
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru (gan gynnwys Tim Datganiad Ardal y De-orllewin)
Ymddiriedolaeth Penlle'r-gaer
Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb i Anifeiliaid
Cymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar - Grwp Lleol Abertawe a'r Cylch
Canolfan Cofnodi Bioamrywiaeth De-ddwyrain Cymru
Fforwm yr Amgylchedd, Abertawe
Cyfeillion y Ddaear, Abertawe
Partneriaeth Natur Leol Abertawe
Canolfan yr Amgylchedd
Grwp Ystlumod Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr
Cyswllt Amgylchedd Cymru
Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru
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Coed Cadw
World Wildlife Fund, Cymru
Ystadau
Swyddfa Ystadau'r Goron
Eiddo Network Rail
Ystadau Penlle'r-gaer
Ystad Pen-rhys
Somerset Trust
Rhywedd a Chyfeiriadedd Rhywiol
Chwarae Teg
Llinell Gymorth LHDT+ Cymru
LHDT Prifysgol Abertawe
Cymdeithas Menywod Prifysgol Abertawe
Cynulliad Merched Cymru
Pwyllgor LHDT Cyngres yr Undebau Llafur Cymru
Women 4 Resources
WomenZone
Cyrff Llywodraethol
Comisiwn Dylunio Cymru
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru
Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylcheddol Cymru (PCAC)
lechyd Cyhoeddus Cymru
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
lechyd a Gallu
Age Cymru Bae Abertawe
Y Groes Goch Brydeinig
Gofal a Thrwsio (Abertawe)
Cymdeithas y Byddar Cymru
Menter Anabledd
Anabledd Cymru
Awdurdod Gweithredol lechyd a Diogelwch
Llais

McCarthy & Stone
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MENCAP
lechyd Cyhoeddus Cymru
Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall
Sense Cymru
SNAP - Prosiect Ymgynghorol Anghenion Arbennig
Cymdeithas Anafiadau i'r Asgwrn Cefn
Ambiwlans Sant loan
Mynediad i Bawb Abertawe
Bwrdd lechyd Lleol Bae Abertawe
Cyngor lechyd Cymuned Abertawe
Canolfan Pobl Fyddar Abertawe
Fforwm Anabledd Abertawe
Fforwm lechyd Meddwl Abertawe
Mind Abertawe
Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe
Cyngor Cymru i Bobl Fyddar
Cyngor Cymru i'r Deillion

Tai a Datblygwyr
ADAPT
Barratt Homes
Bellway
Caredig
Castell Group
Gnwp Tai Coastal
Cartrefi Cymunedol Cymru
Cwmdu Parc Developments Ltd
Dandara Wales & West
Edenstone
Enzo's Homes
Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr, Cymru
First Choice
Gnwp Gwalia Cyf
JG Hale Construction Ltd
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Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi
Hygrove Homes
Jehu
Llanmoor Homes
Lovell Homes
Morganstone
Myty Homes
Pennant Homes
Persimmon Homes Gorllewin Cymru
Grwp Pobl
Redrow
Short Brothers
St Modwen
Swansea Co-Housing Limited
Taylor Wimpey
Tai Cymoedd i'r Arfordir
Westacres

Darparwyr Isadeiledd
Yr Awdurdod Adfer Safleoedd Mwyngloddio
National Gas Transmission
Y Grid Cenedlaethol
Trafnidiaeth Cymru

Sefydliadau a Chymdeithasau
The Association for Industrial Archaeology
Sefydliad y Peirianwyr Sifil: Cymru
Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol
Sefydliad Tai Siartredig Cymru
Sefydliad Rheoli Gwastraff Cymru
Sefydliad y Cyfarwyddwyr, Cymru
Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol
Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig
Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru
Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru

51 CDLI2 Abertawe - Cytundeb Cyflawni Diwygiedig — Chwefror 2025



Aelodau Seneddol
AS dros Gwyr - Tonia Antoniazzi (Llafur)
AS dros Gastell-nedd a Dwyrain Abertawe - Carolyn Harris (Llafur)
AS Gorllewin Abertawe - Torsten Bell (Llafur)
Mwynau ac Agregau
British Aggregates Association
Hanson
Heidelberg Materials
Jaxx Bay Ltd a Jaxx Harbour Ltd
Tarmac
Mineral Products Association
Aelodau'r Senedd (Etholaeth)
Gwyr - Rebecca Evans AS (Llafur Cymru)
Dwyrain Abertawe - Mike Hedges AS (Llafur Cymru a'r Blaid Gydweithredol)
Gorllewin Abertawe - Julie James AS (Llafur Cymru)
Aelodau Rhanbarthol Senedd Cymru - De-orllewin Cymru
De-orllewin Cymru - Luke Fletcher AS (Plaid Cymru)
De-orllewin Cymru - Tom Giffard AS (Ceidwadwyr Cymru)
De-orllewin Cymru - Altaf Hussain AS (Ceidwadwyr Cymru)
De-orllewin Cymru - Sioned Williams AS (Plaid Cymru)
Pobl Hyn
Grwp Llywio Heneiddio'n Dda Abertawe
Cymru Egniol (Cymdeithas Genedlaethol Pensiynwyr Cymru yn flaenorol)
Y Gynghrair Pobl Hyn
Comisiynydd Pobl Hyn Cymru
Grwpiau Gwleidyddol
Llafur Abertawe
Gnwp Plaid Cymru
Democratiaid Rhyddfrydol Abertawe a Gwyr
Plaid Werdd Abertawe a Gwyr
Ceidwadwyr Gwyr ac Abertawe
Hiliol ac Ethnig
Y Ganolfan Gymunedol Affricanaidd
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Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan
Black Ethnic Women Step Out (BAWSO)
BAWSO Abertawe
Rhwydwaith Amgylchedd Pobl Dduon
Rhwydwaith Amgylchedd Pobl Dduon Cymru
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru
Y Sefydliad Lleiafrifoedd Ethnig
Tim Cefnogi leuenctid Ethnig (EYST)
Sipsiwn a Theithwyr Cymru
Rhwydwaith Menywod o Leiafrifoedd Ethnig Abertawe
Race Council Cymru
Race Equality First
Cymdeithas Affro-Caribiaidd Abertawe
Cyngor Cydraddoldeb Hiliol Bae Abertawe
Cydweithfa Cymuned Tsieineaidd Abertawe
Gnwp Cefnogi Ceiswyr Lloches Bae Abertawe
Cymdeithas Indiaidd de-orllewin Cymru
Prosiect Diwygio Cyfraith Teithwyr
Mudiad Teithwyr
Cyngor Ffoaduriaid Cymru
Gweithgorau Rhanbarthol
Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru
Fforwm Economaidd De-orllewin Cymru
Consortiwm Cludiant Integredig De-orllewin Cymru
Crefydd a Chred
Cyngor Hindwiaid y DU
Canolfan Kafel
Cyngor Mwslimiaid Cymru
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Y Gymdeithas Sicaidd
Fforwm Rhyng-ffydd Abertawe
Crynwyr Abertawe

Cymdeithas o Eglwysi Efengylaidd yng Nghymru
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Gwledig

Undeb Bedyddwyr Cymru

Y Gymdeithas Bwdaidd

Eglwys Pentecostaidd Elim

Mudiad Efengylaidd Cymru

Yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru
Cymdeithas Grefyddol y Cyfeillion
Esgobaeth Mynyw Gatholig
Cenhadaeth Uniongred Cymru

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad (Cymru)
Undeb Amaethwyr Cymru

Asiantaeth Ffermio a Chadwraeth Wledig

Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru

Chwaraeon a Hamdden

Meysydd Chwarae Cymru

Land Access and Recreation Association
Clwb Cychod Casllwchwr

Clwb Cerdded Mawr

Clwb Cychod Hwylio'r Mwmbwls

Clwb Golff Pennard

Chwarae Cymru

Clwb Cerdded Pontarddulais
Cymdeithas y Cerddwyr, Cymru
Chwaraeon Cymru

Cyngor Chwaraeon Cymru

Cynaliadwyedd

Cludiant

Y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy, Cymru
Cymru Gynaliadwy

Awdurdod Hedfan Sifil
Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru
Logistics UK (Y Gymdeithas Cludo Llwythi yn flaenorol)
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Twristiaeth

Gwirfoddol

Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru
Sustrans Cymru

Swansea Airport Stakeholder Alliance
The General Aviation Awareness Council
Traffig Cymru

Wheelrights

Blackhills Leisure (Gower) Limited

British Association of Leisure Parks, Piers & Attractions
Cymdeithas Parciau Gwyliau a Pharciau Cartrefi Prydain
The Camping and Caravanning Club

Morgans Hotel Ltd

Caravan & Motorhome Club

Twristiaeth Bae Abertawe

Croeso Cymru

Ymddiriedolaeth AIDS Cymru

Barnado’s Cymru

Y Groes Goch Brydeinig, Cymru

Gwirfoddolwyr Coetir Cymunedol Cilfai

Oxfam Cymru

Cymorth Cynllunio Cymru

Ymddiriedolaeth y Dywysoges Frenhinol i Ofalwyr
Y Samariaid

Achub y Plant

Shelter Cymru

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe
Ymddiriedolaeth Terrence Higgins Abertawe
Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru
Ymddiriedolaeth Adfywio’'r Meysydd Glo

Byddin yr lachawdwriaeth

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Canolfan Gweithredu ar Ddibyniaeth a Chaethiwed Cymru
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Cyngor Gorllewin Morgannwg ar Gamddefnyddio Alcohol a Chyffuriau
Sefydliadau sy'n Ymwneud a Dwr

Associated British Ports, Abertawe

British Marine Federation

Dyfrffyrdd Prydain

Glandwr Cymru

Canolfan Ecoleg a Hydroleg

Awdurdod lechyd Porthladd Bae Abertawe

Cymdeithas Camlas Tawe

Ymddiriedolaeth Cwch Cymunedol Abertawe

Cymdeithas Porthladdoedd Prydain
Diwylliant a Threftadaeth Cymru

Cymdeithas yr laith

Menter Abertawe

Merched y Wawr

Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent

Bwrdd yr laith Gymraeg

Comisiynydd y Gymraeg
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Atodiad 4: Cynllun Cynnwys Cymunedau
Cam 1 Cytundeb Cyflawni (CDLI Rheoliad 9) (Diffiniol)

Tabl 2 — Cynllun Cynnwys Cymunedau

Cymru yn dilyn

Cyngor

CDLI 2

terfynol yn cael ei
gyflwyno i Lywodraeth

Cymeradwyaeth y
Llywodraeth Cymru yn

cymeradwyo’r CC a
dechrau ffurfiol ar

Gorffennaf 2023 yn
dilyn cymeradwyaeth
LIC

ar gael ar:

Gwefan CDLI 2

Copi caled o’r ddogfen ar
gael yn y Ganolfan
Ddinesig a’r Guildhall

CC terfynol / diwygiedig
ar gael ar: Gwefan
Copi caled yn y Ganolfan

Ddinesig a’r Guildhall

BETH PAM PRYD PWY SUT ADBORTH SA/AAS/ISA
Disgrifiad a Chamau| Pwrpas yr Amserlenni Pwy sy’n Ymgysylltu Adrodd Ymagysylltu
Allweddol Ymgysylltiad cyfrannu

'Y CC yw’r offeryn Ymgysylltu gan Drafftio — Drafftio— E-byst/ Bydd Agenda a Gwaith mewnol

rheoli prosiect sy’n |Lywodraeth 4 wythnos o Rhanddeiliaid Cyfarfodydd, Adroddiad [Chofnodion y Cyngor [parhaus yn gwerthuso

nodi’r amserlen y Cymru ar yr  l[ymgynghoriad mewnol, i'r Cyngor Llawn Llawn yn cofnodi’r a diweddaru’r

cytunwyd arni a’r amserlen a cyhoeddus anstatudol [Llywodraeth prosesau ymgysylltu Fframwaith Arfarniad o

cynllun cynnwys PEDW ar o fis Mawrth i fis Ebrill |[Cymru, PEDW, Hysbysebu'r gwleidyddol ar gyfery [Gynaliadwyedd a’r

cymunedau ar gyfer jaddasrwydd 2023 Cyngor Llawn 'Ymgynghoriad CC drafft a therfynol. [dystiolaeth sylfaenol a

CDLI 2 Dyddiadau Cyhoeddus drwy: ddefnyddiwyd i lywio’r
IArchwilio Y Cyngor Llawn yn 'Ymgynghoriad Cronfa Ddata Bydd y CC yn cynnwys [CDLI presennol.

Caiff CC ei ddrafftio cymeradwyo’r CC Cyhoeddus- Rhanddeiliaid y CDLI adroddiad ymgynghori

gyda mewnbwn gan [Ymgynghoriad [Terfynol Gorffennaf Pob Rhanddeiliad |[E-byst yn nodi'r sylwadau a Y styriaeth barhaus i

randdeiliaid a dargedir icyhoeddus i  [2023 ac yn ei gyflwyno Gwefan dderbyniwyd, ymateb y [fabwysiadu Arfarniad o

a’i gyhoeddi ar gyfer |nodi'r amserlen|i LIC Gorfennaf 2023 [Penderfyniadau Y Wasg a’r Cyfryngau  |Cyngor it sylwadau ac |Gynaliadwyedd

lymgynghoriad a chaniatau Cynllunio ac Cymdeithasol unrhyw newidiadau integredig gyda

cyhoeddus mewnbwn ar y [LIC yn cymeradwyo’r |[Amgylchedd Sesiynau galw heibio yn fangenrheidiol i'r CC rhanddeiliaid mewnol
Cynllun CC yn Gorffennaf 2023 [Cymru/LIC Swyddfeydd y Cyngor ac allanol perthnasol

IAr Ol ystyried y Cynnwys

sylwadau, bydd y CC [arfaethedig Dechrau CDLI2 yn Aelodau Etholedig |Dogfennau Ymgynghori
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Cyflwyno CC
diwygiedig i
Lywodraeth Cymru a
chymeradwyaeth
dilynol gan
Lywodraeth Cymru

lonawr 2025 —
Chwefror 2025

Cam 2 Cyfranogia

d Cyn Adneuo (CDLI Rheoliad 14) (Cam Diffiniol)

datblygu
gweledigaeth ac
amcanion i arwain y
gwaith o baratoi’r
CDLI 2.

Adolygu a
diweddaru’r sail
dystiolaeth

Galwad am
Safleoedd Ymgeisiol

Ymgysylltu &
rhanddeiliaid i
ddatblygu’r materion
allweddol a ffurfio
gweledigaeth ac
amcanion trosfwaol i
arwain CDLI 2 a
datblygu opsiynau
strategol

| dderbyn gan
yr holl
randdeiliaid
safleoedd
posibl i'w
datblygu neu
eu diogelu.

| gael
consensws gan
randdeiliaid
allweddol ar
weledigaeth ac
amcanion ar
gyfer CDLI 2 a
fydd yn llywio’r
Strategaeth a
Ffefrir

Cyfnod ymgynghori
statudol o 5 wythnos ar
Adroddiad Cwmpasu yr
Arfarniad o
Gynaliadwyedd o mis
Awst 2023-Hydref 2023

Ymgysylltu & chyrff
ymgynghori penodol a
chyffredinol allweddol
fel yr ystyrir yn briodol
ar ddatblygu’r
Weledigaeth a'r
IAmcanion a’'r
Amcanion a’r Opsiynau
Strategol rhwng Medi i
Medi 2024.

'Ymgysylltu anffurfiol
parhaus ag adrannau
mewnol allweddol/cyrff

dystiolaeth.

'Ymgynghori &
Chyrff Ymgynghori
IAmgylcheddol ar
\Adroddiad
Cwmpasu'’r
Arfarniad o
Gynaliadwyedd

Galwad am
Safleoedd
'Ymgeisiol yn
agored i bob
rhanddeiliad gan
gynnwys adrannau
mewnol, cyrff
allanol, datblygwyr,
tirffeddianwyr, y
cyhoedd, grwpiau
cymunedol i

adroddiad cwmpasu SA
drwy:

E-byst

Cyfarfodydd Teams fel y
bo’n briodol

Rhoddwyd
cyhoeddusrwydd eang i'r
Alwad am Safleoedd
'Ymgeisiol ar gyfryngau
cymdeithasol ac ar y
wefan cyn y cam ffurfiol
ar gyfer galw am
safleoedd er mwyn
caniatau i bartion
ystyried a pharatoi
tystiolaeth angenrheidiol
a fydd yn allweddol i
sicrhau bod
blaenlwytho’n digwydd.
Rhoddwyd

cyhoeddusrwydd i Gam

Safleoedd Ymgeisiol
bydd y Cyngor yn
cynhyrchu Cofrestr o
Safleoedd Ymageisiol a
fydd ar gael ar wefan
CDLI 2 ac ar ffurf copi
caled yn y Ganolfan
Ddinesig erbyn yr
ymghynghoriad ar y
Cynllun Cyn-adneuo
(Strategaeth a Ffefrir)

Ymgysylltir &'r GYA ar
adegau allweddol wrth
baratoi CDLI2

BETH PAM PRYD PWY SUT ADBORTH SA/AAS/ISA

Disgrifiad a Chamau| Pwrpas yr Amserlenni Bras Pwy sy’n Ymagysylltu Adrodd Ymgysylltu
Allweddol Ymgysylltiad cyfrannu

Deall y cyd-destun [l adeiladu’r sail |Yn parhau o fis 'Ymgysylltu wedi’'i  [Ymgysylltu wedi’i Bydd papurau cefndir a [Gwaith mewnol
a’r materion i fynd i’r [dystiolaeth 0 |[Mehefin 2022 dargedu ag dargedu drwy: thystiolaeth yn cael eu |parhaus yn gwerthuso
afael & nhw yn CDLI [faterion adrannau mewnol [E-byst lanlwytho i dudalennau [a diweddaru'r
2, casglu tystiolaeth Jallweddol y Galwad am Safleoedd |a chyrff allanol ac [Teams a chyfarfodydd |gwe CDLI 2 pan fyddant |[Fframwaith Arfarniad o
a gwahoddiad i bydd angeni |Ymgeisiol o fis Awsti [awdurdodau wyneb yn wyneb ar gael. Gynaliadwyedd a’r
gyflwyno safleoedd |CDLI2 eu fis Hydref 2023 cyfagos wrth dystiolaeth sylfaenol a
i’'w hystyried a hystyried. ddatblygu’r sail 'Ymgysylltu ynghylch yr  |Yn dilyn yr Alwad am  |[ddefnyddiwyd i lywio’r

CDLI presennol.

'Ymgynghoriad Statudol
ar yr Adroddiad
Cwmpasu

'Ymgysylitu'n anffurfiol &
CNC ynghylch yr
IAdroddiad Sgrinio

HRA
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Paratoi Adroddiad
Cwmpasu yr
Arfarniad o
Gynaliadwyedd a
chynnal

dargedu &
rhanddeiliaid
allweddol

Ffefrir CDLI 2 yn
nodi’r strategaeth
gyffredinol a

safleoedd strategol
allweddol

Paratoi’r Adroddiad
SA Cychwynnol a’r
/Asesiad Sgrinio
Rheoliadau
Cynefinoedd

y Cyngor Llawn i’r
Strategaeth a Ffefrir

i fynd allan ar gyfer
ymgynghoriad
cyhoeddus statudol

ymgynghoriad wedi’i

Paratoi Strategaeth a

pholisiau strategol a

Cael cymeradwyaeth

a dogfennau SA/HRA

allanol i lywio gwaith
drwy gydol 2023 /24

Y Cyngor Llawn i
gymeradwyo’r
Strategaeth a Ffefrir a'r
dogfennau ategol ym
mis lonawr 2025

gyflwyno safleoedd
i'w hystyried.

Ymgysylltu wedi’i
dargedu ag
adrannau mewnol
a chyrff ymgynghori
allanol a cyffredinol
a phenodol

penodol fel y'r
ystyrir yn briodol

Swyddogion
mewnol a
Gweithgor y CDLIA
0s ystyrir ynbriodol.

'Ymgysylltu ag
IAelodau Etholedig
drwy’r broses

yr Alwad am Safleoedd
gan ddefnyddio’r
canlynol fel y bo’n
briodol:

E-byst

Sesiynau galw heibio
gyda swyddogion trwy
Teams neu gyfarfodydd
wyneb yn wyneb
Cyfarfodydd rhithwir

Hysbysebu'r
'Ymgynghoriad
Cyhoeddus drwy:
Cronfa Ddata
Rhanddeiliaid y CDLI
E-byst

Gwefan

Y Wasg a’r Cyfryngau
Cymdeithasol
Sesiynau galw heibio yn
Swyddfeydd y Cyngor
Ystafell ymgysylltu
rithwir

Gwnaeth y Cyngor yn
cyhoeddi Canllawiau a
Methodoleg Cyflwyno
Safleoedd Ymgeisiol
manwl i egluro’r broses
dadansoddi a dethol
safleoedd a ragwelir.

'Ymgysylltu & chyrff
lymgynghori penodol a
chyffredinol drwy:
E-byst

Cyfarfodydd wyneb yn
wyneb/digwyddiadau

rhithwir fel y bo’n briodol
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Cam 3 Ymgynghoriad Cyn Adneuo (CDLI Rheoliad 15) (Cam Diffiniol)

grwpiau allweddol a
nodwyd

Dogfennau Ymgynghori
a ffurflenni sylwadau ar
gael ar:

Gwefan CDLI 2

Copiau caled o'r
Strategaeth a Ffefrir ar
gael yn

Ymagysylltir &'r GYA ar
adegau allweddol wrth
baratoi CDLI2

Bydd y Gofrestr
Safleoedd Ymageisiol yn
cael ei diweddaru gyda
Safleoedd
Newydd/Amgen a
gyflwynir yn ystod y

cyfnod ymgynghori

BETH PAM PRYD PWY SUT ADBORTH SA/AAS/ISA
Disgrifiad a Chamau| Pwrpas yr Amserlenni Bras Pwy sy’n Ymgysylltu Adrodd Ymgysylltu
Allweddol Ymgysylltiad cyfrannu

'Ymgynghoriad Er mwyn cael [Ymgynghori &'r 'Ymgynghori &'r holl [Ymgynghoriad Bydd sylwadau ac Bydd y Cyngor yn dilyn
Cyhoeddus ar: mewnbwn Cyhoedd yn ystod randdeiliaid sydd & |cyhoeddus i'w ymatebion iddynt yn arfer gorau ac yn
Strategaeth a Ffefrir |eang i cyfnod statudol o chwe |diddordeb yn CDLI |hysbysebu’'n eang: cael eu hadrodd i'r lymgynghori ar yr
CDLI 2 Strategaeth a [wythnos rhwng 2 Negeseuon e-bost at yr |Aelodau Etholedig IAdroddiad SA
IAdroddiad Arfarniad [Ffefriry CDLI [Chwefror a Ebrill 2025 holl ymgyngoreion ar Cychwynnol ac Asesiad
0 Gynaliadwyedd Drafft, er mwyn |(cyfnod isafswm o 6 gronfa ddata’r CDLI Bydd yr holl sylwadau |Sgrinio HRA ochr yn
Cychwynnol galluogi wythnos) Sianeli cyfryngau ac ymatebion, ynghyd |ochr &'r Strategaeth a
IAsesiad Sgrinio rhanddeiliaid cymdeithasol a gwefan y [ag unrhyw newidiadau [Ffefrir er y bydd hyn yn
HRA , Cofrestr o a’r cyhoedd i Cyngor i'r Cynllun Cyn-adneuo [cael ei dargedu’'n
Safleoedd Ymgeisiol |gyflwyno eu Canolfannau Cyswllty |ar gael i'r cyhoedd fel  |benodol at y Cyrff
L barn ar y Cyngor rhan o’r Adroddiad 'Ymgynghori
Fe fydd Tystiolaeth  [strategaeth 'Ymgynghori IAmgylcheddol.
Gefndirol ac unrhyw |sy’'n dod i’r Bydd swyddogion yn Cychwynnol sy’n cyd-
bapurau pwnc amlwg, polisiau cynnal, fel yr ystyrir yn  [fynd &’r Cynllun Adneuo.
perthnasol ar gael. allweddol a briodol: Bydd papurau cefndir a

safleoedd Sesiynau galw heibio thystiolaeth yn cael eu

strategol a Arddangosfeydd lanlwytho i dudalennau

dogfennau Ymgysylltu & gwe CDLI 2 pan fyddant

cysylltiedig Chynghorau Cymuned a jar gael.
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y Ganolfan Ddinesig a’r
Guildhall

Copi o'r Strategaeth a
Ffefrir a ffurflenni
cynrychiolaeth lle bo’'n
bosibl ym mhob un o’r 17
llyfrgell yn Abertawe

Bydd y Cyngor yn
ystyried gweithredu
system ryngweithiol ar y
we i gofnodi sylwadau yn
electronig

Bydd y Cyngor yn
darparu hysbysiad a
datganiad o faterion cyn-
adneuo yn ystod y cam
hwn yn unol &'r
Rheoliadau

Cam 4 Ymgynghoriad Cynigion Adneuo (CDLI Rheoliad 17) (Cam Diffiniol)

BETH
Disgrifiad a Chamau
Allweddol

PAM
Pwrpas yr
Ymgysylltiad

PRYD
Amserlenni Bras

PWY
Pwy sy’n
cyfrannu

SUT
Ymagysylltu

ADBORTH
Adrodd

SA/AAS/ISA
Ymagysylltu
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Cael Cymeradwyaeth
y Cyngor ar y
Cynllun Adneuo ac
Ymgynghoriad
Cyhoeddus ar:
Cynllun Adneuo
CDLI 2

Adroddiad yr
Arfarniad o
Gynaliadwyedd (ISA)
HRA

IAsesiad o Safleoedd
Ymgeisiol

Cyhoeddi dogfennau
cefndir ategol
(tystiolaeth)
Cyhoeddi Adroddiad
'Ymgynghori
Cychwynnol

| sicrhau
mewnbwn eang
i'r Cynllun
IAdneuo er
mwyn caniatau i
randdeiliaid a’r
cyhoedd
gyflwyno eu
barn ary
Cynllun Adneuo,
ly polisiau
allweddol i
arwain
datblygiad a
defnydd tir a’r
dyraniadau
datblygu
arfaethedig ar
gyfer gwahanol
ddefnyddiau ac
ardaloedd
gwarchod.

Y Cyngor Llawn i

2026

Ymgynghoriad

2025

gymeradwyo’r Cynllun
IAdneuo a’r dogfennau
ategol ym mis Mawrth

Cyhoeddus (isafswm o
6 wythnos) i'w gynnal
am gyfnod statudol o
chwe wythnos yn ystod
Ebrill i Mehefin 2026 ar
y Cynllun Adneuo a'r
/Adroddiad SA rhwng
Mehefin a Gorffennaf

'Ymgynghori &'r holl
randdeiliaid sydd a
diddordeb yn CDLI
2

'Ymgynghoriad
cyhoeddus i'w
hysbysebu’n eang:
Negeseuon e-bost at yr
holl ymgyngoreion ar
gronfa ddata’r CDLI
Sianeli cyfryngau
cymdeithasol a gwefan y
Cyngor

Canolfannau Cyswllty
Cyngor

Bydd swyddogion yn
cynnal, fel yr ystyrir yn
briodol:

Sesiynau galw heibio
IArddangosfeydd
Ymgysylltu &
Chynghorau Cymuned a
grwpiau allweddol a
nodwyd

Dogfennau Ymgynghori
a ffurflenni sylwadau ar
gael ar:

Gwefan CDLI 2

Copiau caled o'r
Strategaeth a Ffefrir ar
gael yn

y Ganolfan Ddinesig a’r
Guildhall

Copi o’r Strategaeth a
Ffefrir a ffurflenni
cynrychiolaeth lle bo’'n
bosibl ym mhob un o’r 17
llyfrgell yn Abertawe

Bydd y Cyngor yn
cofnodi’r holl sylwadau a
\wneir yn briodol ac yn
sicrhau bod copi ar gael
cyn gynted ag sy’n
ymarferol bosibl i'w
archwilio yn y Ganolfan
Ddinesig, Abertawe.

Bydd Gwefan CDLI 2

lyn rhoi manylion y
sylwadau a dderbyniwyd
cyn gynted ag sy’'n
lymarferol bosibl.

Bydd sylwadau ac
lymatebion iddynt yn
cael eu hadrodd i'r
IAelodau Etholedig

Bydd yr holl sylwadau
ac ymatebion, ynghyd
ag unrhyw newidiadau
i'r Cynllun Cyn-adneuo
ar gael i'r cyhoedd fel
rhan o’r Adroddiad
'Ymgynghori
Cychwynnol sy’n cyd-
fynd &’r Cynllun Adneuo.
Bydd papurau cefndir a
thystiolaeth yn cael eu
lanlwytho i dudalennau
gwe CDLI 2 pan fyddant
ar gael.

Ymagysylltir &'r GYA ar
adegau allweddol wrth
baratoi CDLI2

Bydd y Cyngor yn dilyn
arfer gorau ac yn
lymgynghori ar yr
Adroddiad SA
Cychwynnol ac Asesiad
Sgrinio HRA ochr yn
ochr &’r Strategaeth a
Ffefrir er y bydd hyn yn
cael ei dargedu’n
benodol at y Cyrff
'Ymgynghori
IAmgylcheddol.
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Bydd y Cyngor yn
ystyried gweithredu
system ryngweithiol ar y
we i gofnodi sylwadau yn
electronig

Bydd y Cyngor yn
darparu hysbysiad a
datganiad o faterion cyn-
adneuo yn ystod y cam
hwn yn unol &'r
Rheoliadau

Cam 5 Cyflwyno CDLI 2 a dogfennau cysylltiedig i Lywodraeth Cymru a Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru

i’'w Harchwilio’n Annibynnol (Rheoliad 22) (Cam Dangosol)

Annibynnol.

Mae’r dogfennau a
gyflwynir yn
cynnwys:

Cynllun Adneuo
SA (ISA), HRA

CC (gan gynnwys
CIS)

Adroddiad
Ymgynghori
IAdroddiad Adolygu

Anfonir copiau o
ddogfennau at
Lywodraeth Cymru a
PEDW yn unol &’r
Rheoliadau

Bydd y Cyngor yn
cyhoeddi datganiad ar ei
wefan bod y CDLI wedi’i
gyflwyno i'w Archwilio a
bydd ar gael i'w

Bydd Swyddog Rhaglen
wedi’'i benodi a fydd yn
sefydlu gwefan Archwilio
a bydd yn gweithredu fel
rhyngwyneb rhwng yr
ACLI a’r Arolygydd
Cynllunio.

BETH PAM PRYD PWY SUT ADBORTH SA/AAS/ISA

Disgrifiad a Chamau | Pwrpas yr Amserlenni Bras Pwy sy’n Ymagysylltu Adrodd Ymgysylltu
Allweddol Ymgysylltiad cyfrannu

Mae’r Cyngor yn Amherthnasol [Disgwylir cyflwyno Bydd yr holl Bydd rhanddeiliaid yn ~ [Bydd y Cyngor yn Bydd adroddiad yr
cyflwyno CDLI 2 a’r |- Mae angen [CDLI 2 tua mis randdeiliaid (gan |cael eu hysbysu trwy:  [cyhoeddi unrhyw Arfarniad o
holl dystiolaeth cyflwyno CDLI |Chwefror 2027 gynnwys y sawl E-bost ohebiaeth a dderbynnir |Gynaliadwyedd (ISA)
ategol a dogfennau [2 yn unol & sy’n gwneud Gwefan oddi wrth LIC a’r yn cael ei gyflwyno yn
cefndir i LIC a PEDW [Rheoliad 22 y sylwadau) yn cael [Llythyrau fel y bo’n Arolygydd ar ei wefan. |dangos sut mae'r
i’'w Harchwilio’n CDLI eu hysbysu. briodol prosesau asesu wedi

llywio cynnwys y
Cynllun
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Cofrestr Safleoedd
'Ymgeisiol

)Asesiad o Safleoedd
Ymgeisiol

Copi o sylwadau a
wnaed yn briodol a
dderbyniwyd yn y
cyfnod Adneuo
Dogfennau a
thystiolaeth ategol.

Bydd tim y CDLI yn
hysbysu’r holl
randdeiliaid bod
CDLI 2 wedi’i
gyflwyno i’'w
Archwilio

archwilio yn ystod oriau
swyddfa arferol yn'y
Ganolfan Ddinesig,
Abertawe.

Bydd CDLI 2 a'r
dogfennau a gyflwynir yn
cael eu cyhoeddi ar-lein.

Bydd copi caled o’r
dogfennau ar gael i'w
gweld yng Nghanolfan
Ddinesig Abertawe

Cam 6 Archwilio Cyflwyno CDLI 2 a dogfennau cysvlltiedig i Lywodraeth Cymru a Penderfyniadau Cynllunio ac

Amagylchedd Cymru i’w Harchwilio’n Annibynnol (Rheoliad 22) (Cam Dangosol)

hysbysu’r holl bartion

cyfarfod cyn

randdeiliaid yn gallu

gan randdeiliaid

BETH PAM PRYD PWY SUT ADBORTH SA/AAS/ISA
Disgrifiad a Chamau| Pwrpas yr Amserlenni Bras Pwy sy’n Ymagysylltu Adrodd Ymagysylltu
Allweddol Ymgysylltiad cyfrannu

Hysbysiad o Cynnal Mae’n rhaid derbyn  [Pob parti & Hysbysiad ffurfiol yn cael(Bydd y Swyddog Gall sylwadau sy’n

Archwiliad IArchwiliad hysbysiad o leiaf chwe(diddordeb (gan ei roi drwy e-bost i Rhaglen yn rheoli ymwneud a'r SA (ISA)

Annibynnol. Annibynnol o jwythnos cyn dechrau’rlgynnwys y sawl unrhyw berson sydd gwefan yr Archwiliad a |a wnaed yn briodol
CDLI 2 yn unol [sesiwn sy’'n gwneud wedi gwneud sylw (ac  [fydd yn rhoi'r wybodaethlymddangos yn yr

Rhoi gwybod am yr (& Rheoliadau’r [gwrandawiadau sylwadau). Bydd |heb ei dynnu’nol) ddiweddaraf i bartion a |Archwiliad.

Arolygydd penodedig |CDLI a cyntaf. cymryd rhan yn'y bydd yn lanlwytho

i gynnal yr Archwiliad [chaniatdu sesiynau Bydd yr archwiliad agendau a datganiadau [Bydd unrhyw

a’r amserlen ar gyfer [mewnbwn Cyfarfod Cyn gwrandawiadau ar |cyhoeddus yn cael ei ar gyfer sesiynau newidiadau a wneir ar

Cyfarfod Cyn rhanddeiliaid i'r Wrandawiad gais yr Arolygydd [reoli gan yr Arolygydd a’rl|gwrandawiadau. Bydd (6] adneuo (MACau) yn

'Wrandawiad sesiynau amcangyfrifedig penodedig. Swyddog Rhaglen yr holl ohebiaeth rhwng [ystod yr Archwiliad
gwrandawiadau [Mawrth 2027 penodedig. yr Arolygydd a’r Cyngor |neu’r rhai sy’n ofynnol

Cyhoeddi manylion y [fel sy’n ofynnol Newidiadau yn cael ei lanlwytho i'r  |gan yr Arolygydd yn

Sesiynau gan yr Disgwylir i sesiynau  [Materion sy’n Codi [Er y bydd yr Arolygydd (wefan. destun asesiad a

Gwrandawiadau a IArolygydd archwilio gan gynnwys|- Bydd yr holl yn gofyn am gyfranogiad byddant ar gael ar gyfer|

mgynghoriad.
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A diddordeb gan nodi
dyddiadau alleoliad

Nodi meysydd Tir
Cyffredin gyda
gwrthwynebwyr i
ganolbwyntio arnynt
lyn y sesiynau
gwrandawiadau

Paratoi Newidiadau
Materion sy’n Codi
(MACau) fel y bo’n

briodol

'Ymgynghori ar
MACau

gwrandawiad
ddechrau tua mis
Mawrth 2027 a bydd
yn rhedeg tan fis
Gorffennaf 2027.

cyfrannu at
ymgynghoriad ar
unrhyw MAC.

penodol, bydd yr
IArchwiliad yn agored i
unrhyw aelod o’r
cyhoedd i fod yn
bresennol a gweld y
trafodion.

Bydd Llyfrgell yr
Archwiliad ar gael i'w
gweld ar wefan y Cyngor
ond bydd hefyd ar gael
i'w gweld yn lleoliad yr
Archwiliad.

Bydd natur a ffurfy
sesiynau
gwrandawiadau yn cael
eu pennu gan yr
IArolygydd a byddant yn
cael eu cyhoeddi ar y
wefan. Mae’'n debygol y
bydd hyn ar ffurf
trafodaethau bord gron,
gwrandawiadau ffurfiol
(os gofynnir amdanynt
@’u cytuno gan yr
Arolgydd) a
chyflwyniadau
ysgrifenedig.

Bydd Newidiadau
Materion sy’n Codi yn
cael eu hysbysebu’'n
eang:

E-byst at yr holl
randdeiliaid ar y gronfa
ddata

Hysbysebu ar y wefan

Bydd y Cyngor yn
ymgynghori &
rhanddeiliaid a'r
cyhoedd ar unrhyw
newidiadau él-adneuo
arfaethedig (MACau).
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Y Wasg a’r Cyfryngau
Cymdeithasol

Dogfennau Ymgynghori
a ffurflenni sylwadau ar
gael ar: Gwefan CDLI 2
Copi caled yny
Ganolfan Ddinesig a
17 llyfrgell Abertawe

Cam 7 Cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd, (Rheoliad 24) (Cam Dangosol)

adroddiad i’'r Cyngor
lyn manylu ar
ganlyniad yr
Archwiliad
Annibynnol

'Yn dilyn gwirio’r
ffeithiau gan y
Cyngor cyhoeddir
IAdroddiad yr
IArolygydd o fewn 8
wythnos o’i dderbyn

Lle mae’r Arolygydd
wedi argymell
newidiadau i CDLI 2
mae’r rhain yn

Hydref 2027.

Bydd hwn yn cael ei
gyhoeddi gan y
Cyngor ar neu cyn
mabwysiadu’r CDLI
tua mis Rhagfyr 2027.

gynnwys y sawl
sy’n gwneud
sylwadau) yn cael
eu hysbysu.

gyhoeddi ar y wefan a
bydd ar gael i'w weld ar
ffurf copi caled yn y
Ganolfan Ddinesig,
Abertawe a lle bo modd,
ym mhob un o’r 17
llyfrgell Abertawe.

canfyddiadau o ran
cadernid CDLI 2 gan
gynnwys unrhyw
newidiadau a
argymhellir a’r rhesymau
drostynt.

BETH PAM PRYD PWY SUT ADBORTH SA/AAS/ISA
Disgrifiad a Chamau| Pwrpas yr Amserlenni Bras Pwy sy’n Ymgysylltu Adrodd Ymgysylltu
Allweddol Ymgysylltiad cyfrannu
Mae’r Arolygydd yn [Amh. Disgwylir Adroddiad yr[Bydd yr holl Bydd Adroddiad yr Bydd Adroddiad yr Bydd Adroddiad yr
cyflwyno ei IArolygydd erbyn mis [randdeiliaid (gan  [Arolygydd yn cael ei Arolygydd yn nodi eu  |Arolygydd yn nodi eu

canfyddiadau ar yr
Arfarniad o
Gynaliadwyedd (ISA).
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rhwymo’r Cyngor a
rhaid diweddaru
CDLI 2
adlewyrchu’r
newidiadau hyn.

Hysbysir pob parti
pan fydd Adroddiad
lyr Arolygydd wedi’i
dderbyn a’i gyhoeddi

wedi hynny.

Cam 8 Mabwysiadu (Rheoliad 25) (Cam Dangosol)

CDLI 2 i’r Cyngor i'w
gymeradwyo o fewn
8 wythnos i dderbyn
Adroddiad yr
/Arolygydd. Mae’n
rhaid i’r Cyngor
hefyd roi
cyhoeddusrwydd
eang i’r ffaith ei fod
wedi’i fabwysiadu.

Ar 6l ei fabwysiadu,
bydd y Cyngor yn
sicrhau bod copiau o
CDLI 2, yr Adroddiad
Arfarniad o
Gynaliadwyedd a’r
Datganiad
Mabwysiadu ar gael

ei fabwysiadu 8
wythnos ar 8l derbyn
IAdroddiad yr
Arolygydd. Disgwylir i
hyn fod tua mis
Rhagfyr 2027

Mae’n ofynnol i'r
Datganiad Ol-
fabwysiadu (o dany
Gyfarwyddeb AAS)
gael ei gynhyrchu o
fewn 6 wythnos i'r
mabwysiadu yn unol
ag arfer da

Llawn yn gwneud y
penderfyniad i
fabwysiadu CDLI 2
yn ffurfiol.

Bydd yr holl
randdeiliaid (gan
gynnwys y sawl
sy’n gwneud
sylwadau) yn cael
eu hysbysu.

CDLI yn cael ei
hysbysebu’'n eang drwy
E-bost, Gwefan

Y Wasg a’r Cyfryngau
Cymdeithasol.

Bydd CDLI 2
mabwysiedig, datganiad
mabwysiadu, Adroddiad
yr Arfarniad o
Gynaliadwyedd ar gael
i'w harchwilio yng
Nghanolfan Ddinesig
IAbertawe a lle bo modd,
yn mhob un o’r 17 o
llyfrgell Abertawe.

Anfonir y datganiad
mabwysiadu at unrhyw

un sy’n gofyn am gael

chofnodion cyfarfodydd
y Cyngor yn cofnodi’r
broses wleidyddol.

Bydd CDLI 2
mabwysiedig a
dogfennau cysylltiedig
yn cael eu cyhoeddi ar y
wefan.

BETH PAM PRYD PWY SUT ADBORTH SA/AAS/ISA
Disgrifiad a Chamau| Pwrpas yr Amserlenni Bras Pwy sy’n Ymgysylltu Adrodd Ymgysylltu
Allweddol Ymgysylltiad cyfrannu
Mae’n rhaid cyflwynol/Amh. Bydd CDLI 2 yn cael [Bydd y Cyngor Bydd mabwysiadu’r Bydd agendau a IAr 61 eu mabwysiadu,

bydd y Cyngor yn
cyhoeddi’r Adroddiadau
Monitro Blynyddol
statudol erbyn 31
Hydref (oni bai y byddai
[lai na 12 mis wedi
mynd heibio ers
mabwysiadu) a fydd yn
nodi a yw amcanion yr
Arfarniad o
Gynaliadwyedd yn cael
eu cyflawni.
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gwybod am fabwysiadu'r
CDLI.

Bydd 4 copi o'r CDLI a’r
datganiad mabwysiadu
lyn cael eu hanfon at
Lywodraeth Cymru
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Atodiad 5: Adolygiad o CIS blaenorol

Yn unol ag arweiniad y Cynlluniau Datblygu, yng Ngham 1 y CC mae’n bwysig
gwerthuso’r CIS blaenorol i nodi pa wersi y gellir eu dysgu a sut y gall y CIS newydd
adeiladu ar y strategaeth flaenorol neu wella arni.

Ceisiodd y cyngor ymgysylltu & phobl cyn gynted & phosibl yn ystod y broses o
baratoi’r cynllun blaenorol. Gan ddefnyddio amrywiaeth o wahanol ddulliau,
casglwyd llawer iawn o wybodaeth gan lu o wahanol randdeiliaid. Fodd bynnag,
roedd rhai dulliau ymgysylltu yn fwy llwyddiannus nag eraill a chafodd rai
ganlyniadau nas rhagwelwyd. At hynny, mae’r cyngor yn cydnabod bod lle i wella
mewn rhai meysydd, yn enwedig o ran ymgysylltu & grwpiau nas clywir yn aml.

Ar gyfer y CDLI blaenorol roedd gwybodaeth yn aml yn cael ei dosbarthu ar ffurf
print. Roedd dogfennau printiedig yn cael eu hadneuo yn adeiladau’r cyngor i bobl
eu darllen a/neu eu cymryd. Dosbarthwyd gwybodaeth hefyd gan ddefnyddio
papurau newydd lleol, cylchlythyrau, a thaflenni gyda’r bwriad o gyrraedd cymaint o
bobl & phosibl. Fodd bynnag, nid yw’n glir faint o bobl a gafodd yr wybodaeth hon, ac
os gwnaethant, a oeddent wedi darllen y dogfennau. Derbyniodd y cyngor gwynion
yn enwedig gan fusnesau gan fod rhestrau post yn aml yn esgeuluso eiddo
masnachol, felly nid oeddent yn ymwybodol o’r hyn a oedd yn digwydd yn lleol o ran
datblygiad posibl a chyfleoedd i ymgysylltu. Roedd argraffu a dosbarthu gwybodaeth
yn defnyddio llawer iawn o adnoddau ac nid yw hynny’n cydymffurfio ag uchelgais
corfforaethol y Cyngor i ddefnyddio llai o bapur a dod yn fwy cynaliadwy. At hynny,
nid yw rhai o’r cyhoeddiadau a ddefnyddiwyd i ddosbarthu gwybodaeth yn bodoli
mwyach neu maent wedi symud ar-lein.

Mae’r cyngor yn bwriadu symud tuag at strategaeth sy’n canolbwyntio mwy ar
ddulliau digidol, yn enwedig pan ddaw’n fater o gylchredeg gwybodaeth. Symud oddi
wrth ddogfennau printiedig yn bennaf, tuag at gyfryngau mwy amrywiol eu ffurf. Un
enghraifft bosibl fyddai cynhyrchu fideos byr y gellir eu harddangos ar sgriniau mewn
mannau cyhoeddus a’u cyhoeddi ar sianeli cyfryngau cymdeithasol a gwefan y
cyngor. Bydd mwy o bwyslais ar gyfryngau gweledol er enghraifft posteri, y gellir eu
harddangos mewn mannau cyhoeddus ac yn adeiladau’r cyngor. Y bwriad yma yw
codi ymwybyddiaeth o CDLI 2 a ffyrdd y gall pobl gymryd rhan trwy wneud
gwybodaeth yn fwy hygyrch ac atyniadol. Bydd mwy o ymgysylltu yn digwydd ar-lein,
yn y gobaith o gynyddu nifer y bobl a all gymryd rhan a dweud eu dweud. Bydd hyn
yn golygu gweithio gyda thim y we i wneud tudalennau’r CDLI mor syml a hawdd i'w
llywio & phosibl, gan fod adborth o broses paratoi’r cynllun blaenorol yn crybwyll fod
defnyddio’r wefan yn cynnwys gormod o gliciau.

Er gwaethaf y newid digidol hwn, mae’r cyngor yn ymwybodol na fydd hwn yn
gweddu i rai rhannau o’r boblogaeth. Er enghraifft, nid oes gan lawer o bobl fynediad
i gyfrifiaduron a/neu nid ydynt yn gyfforddus yn defnyddio technoleg. Nid
ymgysylltu’n ddigidol yn unig yw’r bwriad, ond ystyried gwahanol ddulliau o
ymgysylltu a thargedu’n well o ran sut mae’n ymgysylltu & grwpiau penodol. Gall
fersiynau caled o ddogfennau gael eu hadneuo yn adeiladau’r cyngor o hyd, fodd
bynnag, gallwn friffio staff y cyngor i helpu i ymgysylltu & phobl am CDLI 2. Mewn
lleoedd fel llyfrgelloedd gallwn arddangos canllawiau a gall staff gynorthwyo pobl i
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ddefnyddio’r adnoddau ar-lein ar gyfrifiaduron cyhoeddus neu ar eu ffonau clyfar os
oes ganddynt un.

Enghraifft dda o ba mor effeithiol y gallai gwybodaeth wedi’i thargedu’n ofalus fod yn
fwy effeithiol na dosbarthu dogfennau papur yn eang yw yn ystod yr ymarfer Galw
am Safleoedd. Yn flaenorol gosodwyd hysbysiadau safle ar bob safle a gyflwynwyd.
Achosodd hyn ddryswch diangen gan fod pobl yn cymryd bod yr hysbysiadau hyn yn
geisiadau cynllunio neu’n ddatblygiadau cymeradwy. O ganlyniad, nid oedd llawer o’r
ymatebion yn berthnasol i’r cynllun ac eto roedd swyddogion cynllunio yn dal i orfod
eu dadansoddi ac ymateb, a oedd yn feichus ar adnoddau. At hynny, fe greodd
elyniaeth a thrallod diangen ymhlith poblogaethau lleol yn agos at safleoedd nad
oeddent yn mynd i gael eu hystyried. Ar gyfer ymarfer Galw am Safleoedd CDLI 2,
caiff rhestr o safleoedd ymgeisiol ei chyflwyno cyn gynted ag y bo’n ymarferol er
gwybodaeth yn unig. Caiff hysbysiadau safle eu harddangos ar gyfer y safleoedd
hynny a gynigiwyd fel safleoedd strategol a dyraniadau yn y Strategaeth a Ffefrir a’r
Cynllun Adnau fel sy’n briodol fel rhan o ymgynghoriad statudol ar y dogfennau
hynny.

Mae meddwl am sut i ymgysylltu & gwahanol randdeiliaid yn hanfodol i CIS
llwyddiannus. Ymatebodd rhai grwpiau ac unigolion nad oeddent yn teimlo eu bod yn
rhan ddigonol o’r broses o baratoi’r cynllun blaenorol er gwaethaf ymdrechion ar y
cyd i'w cynnwys gan ddefnyddio rhwydweithiau a phartneriaethau sefydledig. Un
enghraifft oedd bod rhai cynghorwyr yn teimlo y gellid bod wedi ymgysylltu'n well.
Bydd y CIS newydd yn sicrhau yr ymgysylltir ag aelodau etholedig yn gynnar ac yn
effeithiol o gam cynnar. Bydd Aelodau Etholedig yn hollbwysig ar gyfer rhannu
gwybodaeth am y Cynllun ymhlith eu hetholwyr.

Mae pobl & nodweddion gwarchodedig a grwpiau nas clywir yn aml yn rhanddeiliaid
pwysig y gellir eu cynnwys yn fwy effeithiol. Mae hyn yn cynnwys cydweithio &’n
partneriaid i ddysgu am y ffordd orau o ymgysylltu & grwpiau o’r fath a sut i'w
cynnwys yn y broses o baratoi’r cynllun ar adegau priodol. Bydd ymgynghoriad yn
sicrhau bod fersiynau dwyieithog o ddogfennau ar gael i wella ymgysylltiad yn
Gymraeg, a darperir cyfieithiad Cymraeg ar gyfer yr ymgynghoriad os oes galw
amdano. Mae cyfle hefyd i ymgysylltu & phobl mewn ieithoedd eraill drwy o bosibl
gyfieithu rhywfaint o wybodaeth ar ffurf taflenni crynhoi ar gamau ymgynghori
allweddol mewn ieithoedd eraill a siaredir yn eang yn Abertawe.

Bydd y tim yn gweithio gyda chydlynydd ymgynghoriad y cyngor i ddatblygu dulliau
ymgysylltu effeithiol ar gyfer y camau ymgynghori perthnasol.
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Atodiad 6: Rhestr Termau

Gynaliadwyedd
(SAR)

Adneuo Cam ffurfiol o chwe wythnos lle gall unigolion a sefydliadau gyflwyno sylwadau
ar CDLI 2. Yna gall Arolygydd archwilio sylwadau sy’n ymwneud ag a yw'’r
cynllun yn ‘gadarn’.

Adroddiad Mae’r Adroddiad Adolygu yn rhoi trosolwg o’r materion a ystyriwyd fel rhan o'r

Adolygu broses adolygu lawn ac yn nodi newidiadau y mae’n debygol y bydd eu
hangen i CDLI 2, yn seiliedig ar dystiolaeth. Mae hefyd yn nodi’r math o
weithdrefn adolygu i'w dilyn wrth adolygu’r CDLI.

Adroddiad Dogfen y mae’n ofynnol ei chynhyrchu fel rhan o’r broses Arfarniad o

Arfarniad o Gynaliadwyedd i ddisgrifio ac arfarnu’r effeithiau sylweddol tebygol ar

gynaliadwyedd o weithredu CDLI, sy’n bodloni gofynion yr Adroddiad
Amgylcheddol o dan y Gyfarwyddeb AAS. Mae Adran 62(6) o'r Ddeddf yn ei
gwneud yn ofynnol i bob ACLI baratoi adroddiad ar ganfyddiadau SA y CDLI.
Mae’n rhan annatod o’r broses o lunio cynllun datblygu.

Adroddiad
Monitro
Blynyddol (AMR)

Adroddiad blynyddol i fonitro effeithiolrwydd CDLI 2 ac yn y pen draw mae’n
penderfynu a oes angen unrhyw ddiwygiadau i'r Cynllun. Mae’n asesu i ba
raddau y mae strategaeth ac amcanion CDLI 2 yn cael eu cyflawni ac a yw
polisiau CDLI 2 yn gweithredu’n effeithiol.

Adroddiad
Ymgynghori

Mae Adroddiad Ymgynghori yn un o’r dogfennau y mae angen eu cyflwyno i'w
harchwilio’'n annibynnol. Mae hefyd angen adroddiad ymgynghori cychwynnol
ar gyfer y cam cyn-adneuo.

Adroddiad yr
Arolygydd

Yr Adroddiad a baratowyd gan Arolygydd annibynnol sy’n archwilio CDLI 2.
Mae Adroddiad yr Arolygydd yn cynnwys argymhellion ar gynnwys y CDLI 2
terfynol ac mae’n rhwymo’r Cyngor. Mae'n rhaid i'r Cyngor fabwysiadu CDLI 2
yn y modd a gyfarwyddir gan yr Arolygydd.

Amcan

Datganiad o’r hyn a fwriedir, gan nodi’r cyfeiriad a ddymunir ar gyfer newid
tueddiadau.

Amserlen

Yn nodi’r dyddiadau erbyn pryd y disgwylir cwblhau camau a phrosesau
allweddol paratoi CDLI 2. Mae’r rhain yn ddiffiniol ar gyfer camau hyd at
adneuo CDLI 2 ac yn ddangosol ar gyfer y camau sy’n weddill ar 61 hynny.

Archwiliad

Mae’r archwiliad yn cynnwys archwiliad cyhoeddus o’r CDLI Adneuo Newydd, y
sylwadau Adneuo a wnaed, yr adroddiad ymgynghori, y sail
dystiolaeth/dogfennau cefndir a'r Adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig.
Gwneir hyn gan yr Arolygiaeth Gynllunio ar ran Llywodraeth Cymru.

Arfarniad o
Gynaliadwyedd
(ISA)

Offeryn ar gyfer arfarnu polisiau, gan gynnwys CDLlau, i sicrhau eu bod yn
adlewyrchu amcanion datblygu cynaliadwy (h.y. ffactorau cymdeithasol,
amgylcheddol ac economaidd). Mae Adran 62(6) o’r Ddeddf yn ei gwneud yn
ofynnol i bob ACLI gynnal SA o’u Cynllun Datblygu Lleol. Mae’r math hwn o
arfarniad cynaliadwyedd yn ymgorffori’n llawn ofynion y Gyfarwyddeb Asesiad
Amgylcheddol Strategol.
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Asesiad
Amgylcheddol
Strategol (AAS)

Term generig a ddefnyddir yn rhyngwladol i ddisgrifio asesiad amgylcheddol
fel y’'i cymhwysir i bolisiau, cynlluniau a rhaglenni. Mae Cyfarwyddeb Asesiad
Amgylcheddol Strategol Ewropeaidd (2001/42/EC) yn gofyn am “asesiad
amgylcheddol o rai cynlluniau a rhaglenni, gan gynnwys y rhai ym maes
cynllunio a defnydd tir".

Asesiad
Rheoliadau
Cynefinoedd
(HRA)

Mae Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) yn ymwneud ag asesiad o
effeithiau cynllun (neu brosiect) yn erbyn amcanion cadwraeth natur safleoedd
dynodedig Ewropeaidd ar gyfer unrhyw effeithiau sylweddol tebygol. Mae
HRA hefyd yn canfod a fyddai’r cynllun arfaethedig yn effeithio’n andwyol ar
gyfanrwydd y safle.

Awdurdod
Cynllunio Lleol
(ACLI)

Yn achos Abertawe, Cyngor Dinas a Sir Abertawe yw hwn.

Blaenlwytho

Cynnwys y gymuned a meithrin consensws ar gamau cynnar paratoi’'r cynllun

Canllawiau
Cynllunio
Atodol (SPG)

Darparu arweiniad manylach neu safle-benodol ar gymhwyso Polisiau CDLI 2.
Maent yn darparu gwybodaeth atodol mewn perthynas &'’r polisiau mewn
CDLI. Nid yw SPG yn rhan o CDLI 2 ac nid yw’n destun archwiliad annibynnol.

Cwmpasu Y broses o benderfynu ar gwmpas a lefel y manylder ar gyfer gwerthusiad
integredig o gynaliadwyedd (SA), gan gynnwys yr effeithiau cynaliadwyedd a'r
opsiynau y mae angen eu hystyried, y dulliau asesu i'w defnyddio a strwythur
a chynnwys yr Adroddiad SA.

Cyflwyno Pan fydd CDLI 2, ISAR a’r HRA yn cael eu cyflwyno'n ffurfiol i Lywodraeth

Cymru i’'w harchwilio’n annibynnol gan Arolygydd a benodwyd gan
Lywodraeth Cymru.

Cyfranogiad

Proses yn hytrach nag un digwyddiad sy’n rhoi cyfle i ymgysylltu’'n
uniongyrchol &'r gymuned a rhanddeiliaid i gyfrannu at y broses o wneud
penderfyniadau.

Cyngor

Cyngor Dinas a Sir Abertawe.

Cyngor Dinas a
Sir Abertawe
(CCS)

Dyma enw’r Awdurdod Cynllunio Lleol sy’n paratoi CDLI 2.

Cymuned

Pobl sy’n byw mewn ardal ddaearyddol ddiffiniedig, neu sy’n rhannu
diddordebau eraill ac felly’n ffurfio cymunedau buddiant.
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Cyn-adneuo

Camau paratoi ac ymgynghori ar CDLI 2 cyn i’r Cynllun Adneuo gael ei
gwblhau a’i gymeradwyo gan y Cyngor.

Cynllun Adneuo

Dyma ddrafft lawn o CDLI 2 sy’n mynd trwy gyfnod ymgynghori ffurfiol cyn
iddo gael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w archwilio’n gyhoeddus.

Cynllun Mae’r Cynllun Cynnwys Cymunedau yn rhan o’r Cytundeb Cyflawni. Mae’n
Cynnwys amlinellu’r egwyddorion ymgysylltu ac yn rhoi manylion am sut y bydd yr
Cymunedau Awdurdod Cynllunio Lleol yn cynnwys cymunedau a rhanddeiliaid (gan

(CIS) gynnwys busnesau a datblygwyr) wrth baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol.
Cynllun Cynllun defnydd tir sy’n cynnwys gweledigaeth, strategaeth, polisiau ardal
Datblygu gyfan ar gyfer mathau o ddatblygiadau, dyraniadau tir, a pholisiau a chynigion
Lleol (CDLI) ar gyfer meysydd allweddol o newid a gwarchodaeth. Dangosir dyraniadau a

rhai polisiau yn ddaearyddol ar y Map Cynigion sy’n rhan o’r Cynllun. Mae’r
CDLI yn gynllun datblygu statudol y mae’n ofynnol i bob ardal awdurdod
cynllunio lleol ei gynhyrchu yng Nghymru.

Cynllun Datblygu
Strategol (SDP)

Offeryn ar gyfer cynllunio rhanbarthol yw Cynllun Datblygu Strategol i ymdrin &
materion trawsffiniol megis tai a thrafnidiaeth. Bydd yn cael ei baratoi gan
Banel Cynllunio Strategol ar draws rhanbarth. Mae'n rhaid i ACLlau ystyried y
SDP wrth ddatblygu eu CDLIau.

Cyflawni (CC)

Cynllun Fersiwn derfynol CDLI 2.

Mabwysiedig

Cynnwys Term generig yn ymwneud ag ymglymiad cymunedol sy’n cynnwys
cyfranogiad a thechnegau ymgynghori.

Cytundeb Dogfen yn cynnwys amserlen yr awdurdod cynllunio lleol ar gyfer paratoi

Cynllun Datblygu Lleol, ynghyd &’i Gynllun Cynnwys Cymunedau, a
gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru i'w chytuno.

Cytundeb Cytundeb cyflawni wedi’i ddiweddaru sy’n adlewyrchu diwygiadau i'r amserlen
Cyflawni a wnaed gan yr awdurdod lleol.

Diwygiedig

Dangosydd Mesur o newidynnau dros amser, a ddefnyddir yn aml i fesur cynnydd wrth

gyflawni amcanion, targedau a pholisiau.

Datganiadau i'r
Wasg

Anfonir i'r cyfryngau Cymreig, gan gynnwys papurau newydd, gorsafoedd
newyddion radio a theledu fel y bo’n briodol. Gall y cyfryngau ddewis peidio ag
argraffu na darlledu eitem.

Deddf

Llesiant
Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru)
2015

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ddeddfwriaeth
sy’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus, megis awdurdodau lleol, roi
cynaliadwyedd hirdymor ar flaen eu meddwl er mwyn gwneud gwahaniaeth i
fywydau pobl yng Nghymru. Mae’n rhaid i awdurdodau lleol weithio tuag aty
saith nod llesiant a gweithredu’r pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf.

Fframwaith Bydd y FfDC yn nodi fframwaith defnydd tir 20 mlynedd i Gymru a bydd yn
Datblygu disodli Cynllun Gofodol presennol Cymru. Mae Cyfarwyddiaeth Gynllunio
Cenedlaethol Llywodraeth Cymru wedi dechrau gweithio ar y FfDC.

(FfDC)
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Grwpiau
Ymgysylltu
Aelodau (GYA):

Gweithgor trawsbleidiol o0 Gynghorwyr sy’n cael ei gynnull i ddarparu cyfleoedd
i ganolbwyntio’n gyfan gwbl ar faterion sy’n ymwneud & CDLI2. Fe gynlluniwyd
y GYA i hwyluso ymgysylltiad effeithiol rhwng aelodau a swyddogion ar
wahanol gamau o baratoi'r cynllun.

Gweithdy Lle mae’r cyhoedd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn dadleuon griwp ac
ymarferion ymarferol gydag ‘allbwn’ ysgrifenedig neu luniadol.

Gwnaed yn Sylwadau ynghych y cynllun datblygu a wneir yn y modd cywir ac o fewn y

briodol cyfnod ymgynghori penodedig.

Llinell sylfaen

Disgrifiad o gyflwr presennol ardal.

Mabwysiadu Cam olaf paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol lle daw CDLI 2 yn gynllun datblygu
statudol ar gyfer yr ardal y mae’n ei chwmpasu.

Meithrin Proses o ddeialog gyda’r gymuned a phartion eraill & diddordeb i ddeall

Consensws safbwyntiau perthnasol ac i geisio cytundeb lle bo modd.

Partion a Unrhyw berson, grwp, sefydliad neu gwmni sydd am fod yn rhan o baratoi

Diddordeb CDLI 2.

Partneriaid Adrannau awdurdodau lleol eraill a chyrff statudol lle bydd CDLI 2 yn helpu i

gyflawni rhai o amcanion eu strategaethau. Gellir disgwyl i bartneriaid gyfrannu
at lunio rhannau perthnasol o’'r Cynllun.

Penderfyniodau
Cynllunio ac
Amgylchedd
Cymru

Gorff annibynnol a fydd yn gyfrifol am archwilio CDLI 2 yn ffurfiol

Polisi Cynllunio
Cymru (PPW)

Mae canllawiau polisi cynllunio ar gyfer Cymru a gynhyrchwyd gan Lywodraeth
Cymru wedi’u nodi yn y ddogfen hon

Profion Cadernid

Er mwyn mabwysiadu CDLI 2, mae’n rhaid i'r Arolygydd Cynllunio benderfynu ei
fod yn ‘gadarn’. Mae’r Profion Cadernid wedi’'u nodi yn y Llawlyfr Cynlluniau
Datblygu (Argraffiad 3, Mawrth 2020). Mae tri phrawf i wneud y dyfarniad hwnnw
mewn perthynas &'r cynllun yn ei gyfanrwydd. Mae fframwaith ar gyfer asesu
cadernid CDLIlau wedi’i ddatblygu gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Rhanddeiliaid Pobl y mae CDLI 2 (a/neu Arfarniad o Gynaliadwyedd Integredig/Asesiad
Amgylcheddol Strategol) yn effeithio’'n uniongyrchol ar eu buddiannau ac y
mae eu cyfranogiad fel rheol yn digwydd trwy gyrff cynrychioliadol.

Rheoleiddio Mae’r Rheoliadau wedi’'u nodi yn Offerynnau Statudol Cymru. Maent yn

darparu’r fframwaith ar gyfer paratoi CDLI 2.

Safle Ymgeisiol

Safle a enwebir gan unigolyn sydd & diddordeb mewn tir (h.y. tirfeddiannwr,
datblygwr, asiant neu aelod o’r cyhoedd) i'w ystyried ar gyfer ei gynnwys yn'y
CDLI. Bydd pob Safle Ymgeisiol yn cael ei asesu i weld a yw’n addas i'w
gynnwys fel dyraniadau posibl.

Sail Dystiolaeth

Gwybodaeth a data sy’n darparu’r sail ar gyfer paratoi gweledigaeth,
amcanion, polisiau a chynigion CDLI 2 ac sy’n cyfiawnhau cadernid dull polisi’r
CDLL.

Strategaeth a
Ffefrir

Mae hon yn nodi’r cyfeiriad strategol bras ar gyfer CDLI 2. Mae hyn yn
cynnwys y lefel twf a ffafrir ynghyd &’r strategaeth ofodol ar gyfer dosbarthu'r
twf. Mae hefyd yn cynnwys gweledigaeth, materion ac amcanion y Cynllun.

Sylwadau Sylwadau a dderbyniwyd mewn perthynas & CDLI 2, naill ai o blaid neu yn
erbyn.
Ymgynghori Proses ffurfiol lle gwahoddir sylwadau ar bwnc penodol neu ddogfen ddrafft fel

arfer o fewn cyfnod penodol o amser.
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Ymgysylltu Proses ragweithiol sy’n ceisio annog cyfranogiad y gymuned a grwpiau eraill
yn y broses gwneud penderfyniadau.

Ystafell Arddangosfa ar-lein (ar gael yn ddwyieithog) sy'n hwyluso ymgynghoriad

Ymgysylltu rhyngweithiol ar gyfer gwahanol gamau CDLI2.

Rithwir
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Atodiad 7 - Llythyr Cytundeb Llywodraeth Cymru - Cytundeb Cyflenwi
Diwygiedig

Prif Gynllunydd, y Gyfarwyddiaeth Gynllunio

/
Chief Planner, Planning Directorate ;’j ﬁ
’\/ (J(
-
War

Ein cyf/Our ref: gA1495798 Llywodraeth Cymru

Tom Evans Welsh Government

Arweinydd y Tim Cynllunio Strategol
Adran Cynllunio ac Adfywio'r Ddinas
Cyngor

Abertawe

Y

Ganolfan

Ddinesig

Heol Ystumllwynarth

Abertawe

SA1 3SN

Annwyl Tom, 03 Chwefror 2025

Cyngor Dinas Abertawe: Cynllun Newydd Cyntaf y Cytundeb Cyflawni
Diwygiedig

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru)
2005 (fel y'u diwygiwyd)

Diolch am eich e-bost ar 31 lonawr yn gofyn am gymeradwyaeth i'ch Cytundeb
Cyflawni diwygiedig ar gyfer eich Cynllun Datblygu Lleol (CDLI) newydd yn dilyn
cadarnhad drwy benderfyniad y Cyngor ar 30 lonawr. Mae'r llythyr hwn mewn
ymateb i gadarnhad ffurfiol y Cytundeb Cyflawni gan y Cyngor. Daw'r cais
Cytundeb Cyflawni hwn o ganlyniad i'ch awdurdod yn mynd y tu hwnt i'r llithriant y
cytunwyd arno ym mhroses paratoi'r cynllun, fel y nodir yn y Cytundeb Cyflawni
cychwynnol, ar gyfer cynllun newydd sy'n cwmpasu'r cyfnod 2023-2038.

Mae paratoi CDLI yn ddyletswydd statudol ar bob Awdurdod Cynllunio Lleol yng
Nghymru. Mae bod a chynllun datblygu cyfredol ar waith yn sail i'r holl system
gynllunio yng Nghymru ac mae'n ategu ymrwymiad y Llywodraeth i ddatblygu a
arweinir gan gynlluniau. Mae rheoli prosiectau yn effeithiol a thystiolaeth gyfredol
yn hanfodol er mwyn sicrhau y gellir paratoi'r cynllun yn unol &'r amserlenni a
nodir yn Nhabl 1 (paragraff 2.2.2) ac Atodiad 1 y Cytundeb Cyflawni diwygiedig.
Mae'r amserlen a nodir yn y Cytundeb Cyflawni diwygiedig yn cyd-fynd a'r
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gofynion yn y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Argraffiad 3), gan gydnabod bod gan
eich awdurdod gynllun a fabwysiadwyd ar waith eisoes wedi'i ategu gan nifer o
ddogfennau tystiolaeth.

Planning Directorate «Cathays Park « Cardiff « CF10 3NQ Cyfarwyddiaeth Cynllunioe Parc Cathays e
Caerdydd « CF10 3NQ
We welcome receiving correspondence in Welsh. Any Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.
Byddwn yn
correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg
ac ni fydd corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding. gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Prawf cadernid y bydd y cynllun yn cael ei ystyried yn ei erbyn wrth iddo gael ei
archwilio yw a yw'n cydymffurfio &'r Cytundeb Cyflawni y cytunwyd arno, gan
gynnwys y Cynllun Cynnwys Cymunedau (CIS). Bydd angen i'r cynllun hefyd
ddangos ‘cydymffurfiaeth gyffredinol’ & Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol
2040.

Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu'r ymrwymiad a ddangoswyd gan Gyngor
Dinas Abertawe i baratoi eich cynllun newydd. Mae eich Cytundeb Cyflawni
diwygiedig a gyflwynwyd yn cynnwys dadansoddiad manwl o amseriadau pob
cam y CDLI (yn Atodiad 1) gyda dyddiad mabwysiadu dangosol o fis Rhagfyr
2027.

Ar 6l ystyried y Cytundeb Cyflawni yr ydych wedi'i gyflwyno, gallaf gadarnhau ein
bod yn cytuno i'r amserlen a nodir yn Nhabl 1 fel y darperir ar ei chyfer gan
Adran 63(4) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a Rheoliad 9 o Reoliadau
Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (fel y'u
diwygiwyd).

Dylech nawr wneud yn siwr bod y fersiwn gyhoeddedig o'ch Cytundeb Cyflawni ar
gael i'r cyhoedd yn unol &’r gofynion a nodir yn Rheoliad 10.
Yn gywir,

\\, . \\( "\ \\\‘ =

Neil Hemington
Prif Gynllunydd
Chief Planner
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